



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС №2

към Договор № 91 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 1 „Асфалтиране на улица 1-ва с.Алцек“; „Асфалтиране на улица 3-та с.Воднянци“; „Асфалтиране на улица 5-та с.Фелдфебел Денково“; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Хитово“; „Ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека – 1 брой в с.Хитово“ и „Ограничители на скоростта – 2 броя с.Хитово“; „Изкърпване на асфалтова настилка по-улица 12-та с.Фелдфебел Денково“

Днес, 15.11.2018г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на строежа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписа настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 91 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 1 „Асфалтиране на улица 1-ва с.Алцек“; „Асфалтиране на улица 3-та с.Воднянци“; „Асфалтиране на улица 5-та с.Фелдфебел Денково“; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Хитово“; „Ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека – 1 брой в с.Хитово“ и „Ограничители на скоростта – 2 броя с.Хитово“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Фелдфебел Денково“.

Настоящият анекс се подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗЗЛД
Иван Иванов
Зам.кмет на община Добричка
Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЗЗЛД

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
Йоанна Пенева

ЗЗЛД





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС

към Договор № 92 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 2 „Асфалтиране на улица 16-та с.Бдинци“; „Асфалтиране на улици 10-та, 11-та, 25-та и 29-та с.Бенковски“; „Асфалтиране на улица 7-ма с.Ведрина“

Днес, 15.11.2018г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на строежа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписа настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 92 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 2 „Асфалтиране на улица 16-та с.Бдинци“; „Асфалтиране на улици 10-та, 11-та, 25-та и 29-та с.Бенковски“; „Асфалтиране на улица 7-ма с.Ведрина“.

Настоящият анекс се подписва в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗЗЛД
Иван Иванов
Зам.кмет на община Добричка
Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЗЗЛД



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ЗЗЛД
Йоанна Пенева



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС

към Договор № 93 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 3 „Асфалтиране на улица 3-та с. П. Гешаново“; „Асфалтиране на улица 1-ва и 4-та и 5-та с.Енево“; „Асфалтиране на улица 4-та с. Карапелит“; „Асфалтиране на улица 17-та с. Подслон“; „Ограничители на скоростта с повдигнати пешеходни пътеки - 2 броя с. Карапелит“; „Асфалтиране на улица 3-та с.Медово”

Днес, 15.11.2018г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на строежа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписа настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 93 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 3 „Асфалтиране на улица 3-та с. П. Гешаново“; „Асфалтиране на улица 1-ва и 4-та и 5-та с.Енево“; „Асфалтиране на улица 4-та с. Карапелит“; „Асфалтиране на улица 17-та с. Подслон“; „Ограничители на скоростта с повдигнати пешеходни пътеки - 2 броя с. Карапелит“; „Асфалтиране на улица 3-та с.Медово”

Настоящият анекс се подписва в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 3311
Иван Иванов
Зам.кмет на община Добричка
Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ: 3311

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 3311
Йоанна Пенева





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС

към Договор № 94 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 4 „Асфалтиране на улици 13-та и 19-та с. Долина“; „Асфалтиране на улица 5-та и 11-та с.Златия“; „Асфалтиране на улица 24-та с.Ловчанци“; „Асфалтиране на улица 11-та с.Миладиновци“; „Асфалтиране на улици 5-та и 11-та с.Самуилово“; „Ограничители на скоростта - 2 броя с. Орлова могила“; „Асфалтиране на улица 13-та с. Орлова могила“

Днес, 15.11.2018г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на строежа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписа настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 94 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 4 „Асфалтиране на улици 13-та и 19-та с. Долина“; „Асфалтиране на улица 5-та и 11-та с.Златия“; „Асфалтиране на улица 24-та с.Ловчанци“; „Асфалтиране на улица 11-та с.Миладиновци“; „Асфалтиране на улици 5-та и 11-та с.Самуилово“; „Ограничители на скоростта - 2 броя с. Орлова могила“; „Асфалтиране на улица 13-та с. Орлова могила“

Настоящият анекс се подписва в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иван Иванов

Зам.кмет на община Добричка

Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Йоанна Пенева



ИЗПЪЛНИТЕЛ:





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС

към Договор № 96 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 6 „Асфалтиране на улица "Оборище" с.Стожер"; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 6-та, 9-та и 10-та с.Дебрене"; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Сокольник"; „Асфалтиране на улица 4-та с. Победа"; „Водосток по улица 2-ра с. П.Григорово"; „Изкърпване на асфалтова настилка на улици 2-ра,8-ма 10-та, 11-та, 14, 24 и 25 с.Победа"; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра, 3-та, 6-та, 7-ма, 9-та с. Приморци”

Днес, 15.11.2018г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на строежа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписва настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 96 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 6 „Асфалтиране на улица "Оборище" с.Стожер"; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 6-та, 9-та и 10-та с.Дебрене"; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Сокольник"; „Асфалтиране на улица 4-та с. Победа"; „Водосток по улица 2-ра с. П.Григорово"; „Изкърпване на асфалтова настилка на улици 2-ра,8-ма 10-та, 11-та, 14, 24 и 25 с.Победа"; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра, 3-та, 6-та, 7-ма, 9-та с. Приморци”.

Настоящият анекс се подписва в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 3311
Иван Иванов
Зам.кмет на община Добричка
Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ 3311

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 3311
Йоанна Пенева





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС

към Договор № 97 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 7: „Асфалтиране на улица 6-та с.Божурово“; „Асфалтиране на улица 17-та с.Паскалево“; „Асфалтиране на улица 7-ма Росеново“; „Асфалтиране на улици "Детелина", "Божур" и "Кокиче" с. Ст. Караджа“; „Асфалтиране на улица 3-та и 6-та с.Царевец“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра и 3-та с.Генерал Колево“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 22-ра, 30-та и 31-ва с.Паскалево“

Днес, 15.11.2018 г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на строежа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписва настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 97 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 7: „Асфалтиране на улица 6-та с.Божурово“; „Асфалтиране на улица 17-та с.Паскалево“; „Асфалтиране на улица 7-ма Росеново“; „Асфалтиране на улици "Детелина", "Божур" и "Кокиче" с. Ст. Караджа“; „Асфалтиране на улица 3-та и 6-та с.Царевец“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра и 3-та с.Генерал Колево“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 22-ра, 30-та и 31-ва с.Паскалево“.

Настоящият анекс се подписва в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 3311
Иван Иванов
Зам.кмет на община Добричка
Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ: 3311



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 3311
Йоанна Пенева



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС

към Договор № 98 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 8: „Шосировка на улица 4-та - 35 см с.Методиево“; „Шосировка на улица 3-та - 35 см с.Одърци“; „Шосировка на улица 11-та - 35 см с. П.Свещарово“; „Шосировка на улица 3-та с дебелина 15 см с.Котленци”

Днес, 15.11.2018 г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на строежа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписа настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 98 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 8: „Шосировка на улица 4-та - 35 см с.Методиево“; „Шосировка на улица 3-та - 35 см с.Одърци“; „Шосировка на улица 11-та - 35 см с. П.Свещарово“; „Шосировка на улица 3-та с дебелина 15 см с.Котленци”.

Настоящият анекс се подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иван Иванов

Зам.кмет на община Добричка

Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Йоанна Пенева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС

към Договор № 99 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 9: „Асфалтиране улица 4-та с.Богдан“; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Дончево“; „Асфалтиране на улица 9-та с. Драганово“; „Асфалтиране на улица 4-та с.Опанец“; „Изкърпване асфалтова настилка на част от 10-та с. Богдан“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Дончево“

Днес, 15.11.2018 г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на строежа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписа настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 99 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 9: „Асфалтиране улица 4-та с.Богдан“; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Дончево“; „Асфалтиране на улица 9-та с. Драганово“; „Асфалтиране на улица 4-та с.Опанец“; „Изкърпване асфалтова настилка на част от 10-та с. Богдан“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Дончево“.

Настоящият анекс се подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 3311

Иван Иванов

Зам.кмет на община Добричка

Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ: 3311

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 3311

Йоанна Пенева





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС

към Договор № 100 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 10: „Асфалтиране на улица 5-та с.Добрево“; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Ломница“; „Асфалтиране на улица 20-та с.Овчарово“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 3-та и част от ул.2-ра с.Ломница“; „Асфалтова настилка на улица 8-ма с. Свобода“

Днес, 15.11.2018 г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на строежа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписа настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 100 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 10: „Асфалтиране на улица 5-та с.Добрево“; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Ломница“; „Асфалтиране на улица 20-та с.Овчарово“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 3-та и част от ул.2-ра с.Ломница“; „Асфалтова настилка на улица 8-ма с. Свобода“.

Настоящият анекс се подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 3311

Иван Иванов

Зам.кмет на община Добричка

Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ: 3311

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 3311

Йоанна Пенева





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС

към Договор № 101 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 11: „Асфалтиране на улица 13-та с. Козлодуйци“; „Асфалтиране на улица 3-та с. Малка Смолница“; „Асфалтиране на улица 4-та с. Смолница“; „Асфалтиране на улица 6-та с. Малка Смолница“; „Изкърпване на асфалтова настилка на улица 3-та с. П.Иваново“

Днес, 15.11.2018г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на стросжа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписа настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 101 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 11: „Асфалтиране на улица 13-та с. Козлодуйци“; „Асфалтиране на улица 3-та с. Малка Смолница“; „Асфалтиране на улица 4-та с. Смолница“; „Асфалтиране на улица 6-та с. Малка Смолница“; „Изкърпване на асфалтова настилка на улица 3-та с. П.Иваново“.

Настоящият анекс се подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 3311

Иван Иванов

Зам.кмет на община Добричка

Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 3311

Йоанна Пенева



ИЗПЪЛНИТЕЛ: 3311





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС

към Договор № 102 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 12: „Асфалтиране на улица 17-та с. Черна“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 7-ма, 9-та, 18-та и 19-та с. Житница“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с. Лясково“

Днес, 15.12.2018 г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018 г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на строежа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписа настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018 г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 102 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 12: „Асфалтиране на улица 17-та с. Черна“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 7-ма, 9-та, 18-та и 19-та с. Житница“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с. Лясково“.

Настоящият анекс се подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 3311

Иван Иванов

Зам.кмет на община Добричка

Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 3311

Йоанна Пенева



ИЗПЪЛНИТЕЛ: 3311





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



АНЕКС

към Договор № 103 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 13: „Шосировка по улица 9-та - 35 см с.Пчелник“; „Шосировка на улица 9-та - 35 см с. Свобода“; „Шосировка на улица 3-та - 35 см с. Сливенци“; „Шосировка на улица 7-ма - 15см с.Камен“

Днес, 15.11.2018г., в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, с адрес: град ДОБРИЧ, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG000852188, представлявана от Иван Петров Иванов, заместник кмет на Общината, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 год. на кмета на Община Добричка, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. "Полковник Дрангов" № 9, с ЕИК 124000579, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко – изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 31.12.2018г., спиране на строителните дейности с Акт за установяване състоянието на строежа – образец № 10 от лицето упражняващо строителен надзор, поради което се подписа настоящия анекс, като

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по-късно от 31.12.2018г.“ отпада.

§ 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият анекс е неразделна част от към Договор № 103 от 07.09.2018 година за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция № 13: „Шосировка по улица 9-та - 35 см с.Пчелник“; „Шосировка на улица 9-та - 35 см с. Свобода“; „Шосировка на улица 3-та - 35 см с. Сливенци“; „Шосировка на улица 7-ма - 15см с.Камен“.

Настоящият анекс се подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иван Иванов

Зам.кмет на община Добричка

Съгласно Заповед №675/20.06.2016г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Йоанна Пенева



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

