




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

## **МЕЖДИНЕН ДОКЛАД**

### **ОТНОСНО НАПРЕДЪКА**


### **НА ПРОЕКТ „BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „ДЕТСКА АКАДЕМИЯ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА“**

**ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН  
РАСТЕЖ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ  
СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.**

**АВГУСТ, 2018 Г.**


----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

*Проект BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.*



## Съдържание:

1. Общи данни
2. Планирани и реализирани дейности
  - 2.1. Дейност 1: Организация и управление на проекта.
  - 2.2. Дейност 2: Информация и публичност.
  - 2.3. Дейност 3: Дейности за осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства и техните родители.
  - 2.4. Дейност 4: Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин.
  - 2.5. Дейност 5: Работа с родителската общност - първа стъпка към успешната социализация на децата в предучилищна възраст.
  - 2.6. Дейност 6: Изграждане на детски клубове по интереси - детски ателиета.
  - 2.7. Дейност 7: Отчитане на дейностите по проекта.
3. Индикатори.
4. Проверки на място от бенефициента.



## I. Общи данни

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Наименование на процедурата: ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО  
ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Код на процедурата: BG05M2OP001-3.001

Наименование на проекта: „Детска академия за толерантност в община Добричка“

Бенефициент: Община Добричка

Обща стойност на проекта - 471 708,00 лева.

- 85 % ЕС – 400 951,80 лева
- 15% НФ – 70 756,20 лева

Партньори на проекта:


- 30 детски градини, функциониращи на територията на община Добричка;
- Сдружение Бизнес Агенция

Период на отчитане: 21.04.2018 г. – 13.07.2018 г.

## II. Планирани и реализирани дейности

Дейност 1: Организация и управление на проекта

1. Не са правени промени в екипа за организация и управление.
2. На основание чл. 8 от Общите условия при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР, е направена промяна на Договор № BG05M2OP001-3.001-0045 (в ИСУН 2020):
  - 2.1. в проектното досие в Раздел „Договор“, в подраздел 9. Индикатори;
  - 2.2. в проектното досие в Раздел „Договор“, в подраздел 8. План за изпълнение/Дейности по проекта (информацията);
  - 2.3. в проектното досие в Раздел „Договор“, в подраздел 6. Бюджет.
3. Сключени са допълнителни споразумения с ръководителите на дейности 4 и 6, във връзка с посоченото в т.2 (по-горе) обстоятелство за промяна на договор.
4. Направени са промени в екипа за изпълнение на дейностите на проекта, както следва:
  - 4.1. Поради продължителен отпуск по болест на ръководителя на дейност 5, г-жа Галина Гашкова, в детска градина село Лясково и невъзможност за изпълнение на възложените му задължения, с трудов договор №77/24.04.2018 г. е назначен нов Ръководител – г-жа Стоянка Тилкова, със срок до завръщане на титуляря, който от дата на сключване на договора изпълнява възложените му задължения. Болничен лист на г-жа Галина Гашкова е приложен във финансов отчет на настоящия междинен отчет.
5. Актуализиран е Регистър на трудовите договори.
6. Изготвен е пети междинен доклад за физическия и финансов напредък на проекта, който е представен на партньорските организации, на кмета на община Добричка, както е и осигурена публичност на документа, чрез публикуването му в сайта на община Добричка.
7. Актуализирана е и се поддържа система за съхранение на документи и досие на проекта (към настоящия момент 55 класъори).
8. Поддържа се създадената система за комуникация в екипа и с партньорите – редовни срещи (документирани с протоколи), изпращане на писма по поща и/или куриер и/или електронна поща и др.
9. Актуализиран е обобщен списък на участниците (микроданни), като информацията е получена чрез попълване на карта за участие в проекта.



10. Синхронизирани са данни за участници в отчетни документи на ръководители на дейности на проекта, карти за участие и обобщен списък на участниците. Отразена е информация в Приложение 6. Обобщен списък на участниците:

10.1. в раздел „Информация при напускане на проекта“ за 105 лица. За отчетния период броя на напусналите проектните дейности лица е 87. Идентифицирани са 18 лица в присъствени списъци, които нямат участие и документирано присъствие в рамките на отчетния период и в предходен. По информация на ръководителите на дейностите лицата не продължават участието си в проекта. За същите е отразена информация за напускане на проекта за по-ранен отчетен период;

10.2. в раздел „Информация при напускане на проекта“ за 4 лица. Отразената информация се изразява в промяна на период на напускане на проекта. Идентифицирани са 4 лица в присъствени списъци, вкл. в рамките на отчетния период, за които е подадена информация от ръководителите на дейности в по-ранен отчетен период за напускане на проекта, и която е отразена в обобщен списък на участниците. По информация на ръководителите на дейностите лицата не продължават участието си в проекта. За същите е отразена информация за напускане на проекта през отчетния период;

Забележка: Общо напуснали за отчетния период – 91 лица

10.3. в раздел „Информация за участие“ за 3 лица. Идентифицирани са 3 лица в присъствени списъци, вкл. и в рамките на отчетния период, за които не е подадена информация за заявено участие в проекта, чрез попълване на Карта за участие. За лицата е отразена информация за включване в проекта с дата от предходен отчетен период. По информация на ръководителите на дейностите лицата продължават участието си в проекта.

10.4. в раздел „Информация при напускане на проекта“ за 2 лица. Отразената информация се изразява в заличаване на информация за напускане на проекта. Идентифицирани са 2 лица в присъствени списъци, вкл. в рамките на отчетния период, за които е подадена информация от ръководителите на дейности в по-ранен отчетен период за напускане на проекта, и която е отразена в обобщен списък на участниците. По информация на ръководителите на дейностите лицата продължават участието си в проекта;

10.5. Идентифицирано е 1 лице, заявило участие в проекта, чрез попълване на Карта за участие, но за което липсва всякакво участие и документирано присъствие в присъствени списъци на отчетни документи. Предприети са действия по заличаване на данни от обобщен списък на участниците;

10.6. Идентифицирани са 10 лица, които са променили мястото на изпълнение на дейността. Следва участието им, респ. отразено присъствие, да се проверява в отчетни документи на ръководители на дейности 4, 5 и 6 на партньори детски градини в селата Воднянци, Ведрина, Алцек, Сливенци, Бранице и Божурово.

11. Внесен е Пакет отчетни документи № 7 на 27.04.2018 г. чрез ИСУН 2020, съдържащ Искане за плащане, технически и финансов отчет, с начална дата 26.01.2018 г. и крайна дата 20.04.2018 г..


12. Планирани са и са проведени 4 посещения на място от бенефициента.

13. Актуализирани са данни в т.2. Изпълнение по дейности, в настоящия отчет, в полета „Актуална начална дата“ и „Актуална крайна дата“ за всички проектни дейности, предвид първоначалното забавяне в изпълнението им (причините, за които бяха предоставени и одобрени от УО) , както и във връзка с последно одобрените промени в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

14. Дейност 6: Изграждане на детски клубове по интереси - детски ателиета, с период на изпълнение от 19 месеца и с Актуална крайна дата на изпълнение 1.7.2018 г., приключва в рамките на отчетния период.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Дейността е документирана с протоколи от работни срещи, планове за действие, графици на работните часове на екипа за управление, месечни отчети на екипа за управление, план и график за вътрешен мониторинг, протокол от проведено посещение на място от бенефициента, уведомления по чл.62, ал. 5 от КТ, справки за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал. 5 от КТ, заявления за заемане на длъжност Директор, детска градина, декларации, автобиографии, трудови договори, длъжностни характеристики, регистър на трудовите договори, доклади, допълнителни споразумения.

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

*Проект BG05M2OP001-3.001-0045-C02 „Детска академия за толерантност в община Добричка“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.*



### Дейност 2: Информация и публичност.

В изпълнение на плана за изпълнение на дейностите на проекта и във връзка с плана за информация и публичност, през отчетания период:

1. Периодично се публикува информация за проекта (публикации, снимков материал, доклади и др.) в медии на местно, регионално и национално ниво (електронни, печатни); в социалната мрежа Facebook, в създадената публична група Проект „Детска академия за толерантност в община Добричка“; в сайта на община Добричка.

2. В края на месец април е организирана и проведена трета пресконференция, която информира широката общественост и заинтересовани страни за физическия и финансов напредък на проекта. Предоставена е възможност на представители на партньорски организации за споделяне на мнение за ползите от реализирането на проекта, за качеството и ефективността на изпълняваните дейности. Изработени, отпечатани и разпространени са 250 бр. информационни брошури.

Дейността е документирана с публикации, снимков и видео материал.

### Дейност 3: Дейности за осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства и техните родители.

Проведени са срещи със 122 деца, представители на целевата група, в 12 партньорски детски градини от експерт Психолог. През отчетания период дейността е насочена предимно към възможностите за развитие на сензитивните процеси, които правят детето особено чувствително към определени влияния на обкръжаващата го среда. Поставеният въпрос включва интерпретация на ролята на социалните и биологични фактори, механизмите на поведение и ролята им в света на отделното дете, „съзряването“ предвид условията на отглеждане и усвояването на социален опит, възможности за развитие и реализация в онтогенезата. Става ясно, че равнището на възможностите, с които детето разполага в съответната възраст зависи както от генетичните предпоставки, така и от социалните обстоятелства, междуличностните отношения, овладяването на различните видове дейности. Насочвайки дейността към реакциите на конкретното дете, психичните му функции и интелектуалните му особености ръководителят на дейността достига до интеракция между сензитивните точки и влиянието им върху динамиката на развитие. Чрез изпълнението на конкретни игрови задачи, при децата настъпват количествени натрупвания, които предизвикват нови поведенчески прояви и дават възможност за т.н. съзряване чрез външна стимули. Попадали веднъж в конкретна ситуация и достигнали да нейната интерпретация, децата демонстрират разучено и доколкото е възможно осмислено поведение, като разбира се не е изключено и съществуването на вътрешно противоречие. Така те задоволяват своите потребности от удовлетвореност и безопасност, които са предпоставка за благоприятно развитие и формиране на личностно поведение и усвояват правилата за междуличностно общуване.

Дейността е документирана с отчети, присъствени списъци, протоколи и анализи на потребителите.

### Дейност 4: Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин.

В 30 партньорски детски градини са сформирани 768 групи, в които са проведени групови допълнителни обучения по български език за деца, за които българският език не е майчин, като с част от участниците е работено в 384 индивидуални занимания. През отчетания период в детска градина село Одърци е организирана и проведена Образователна занималня, като са обхванати общо 6 деца, които не посещават детска градина.

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----