



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№ 131

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОБЕКТ „ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В УЧИЛИЩАТА НА С. СТЕФАНОВО, ОВЧАРОВО И ЛОВЧАНЦИ“ ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 30. 05. 2016 г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА** – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“**, ЕИК 127586001 представляван/а/ от Даниела Маринова Петрова, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. „Васил Априлов“ № 8, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“, по Обособена позиция ОП 2 – „Здравни кабинети в училищата на с. Стефаново, Овчарово и Ловчанци“ община Добричка открита с Решение № 160/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 446/04.05.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: ОП 2 – „Здравни кабинети в училищата на с. Стефаново, Овчарово и Ловчанци“ община Добричка

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 10 121,47 (десет хиляди сто двадесет и един лева, и четиридесет и седем стотинки) лева без ДДС и 12 145,76 (дванадесет хиляди сто четиридесет и пет лева, и седемдесет и шест стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Уникредит Булбанк АД
BIC	UNCRBGSF
IBAN	BG24UNCR75271050609818

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е **90 /деветдесет/ календарни дни.**

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1)За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.

5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;

6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **506,07 (петстотин и шест лева, и седем стотинки)** лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от

30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


**/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/
Кмет на Община Добричка**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/ЙОАННА ПЕНЕВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**УПРАВИТЕЛ:
/ДАНИЕЛА ПЕТРОВА/**





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 127586001, представлявано от Даниела Маринова Петрова - управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №...
„Здравни кабинети в училищата на с. Стера-“
„Ново, Обгарово“ и др. участниците посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 календарни дни от датата на подписване на договора (не по голям от 90 календарни дни)



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

При изпълнението на строителството ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“ ще осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване ще бъдат складиран на място без достъп за външни лица. Изпълнителят ще осигури необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи. Възложителя ще осигури достъпа до Ел. Енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло ще се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло ще се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят ще пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. Изпълнителят ще изнесе всички инсталации от обекта, да го почисти и да го приведе в състоянието, в каквото е бил, във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

Изпълнителят ще да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително.

Строителните дейности ще се изпълняват в технологична последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния. В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури защитена среда за довършването им.

При изпълнението ще се спазват всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в България.

Дейностите да се изпълняват в съответствие с изискванията по стандарт за конструкции и инсталации

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на, предвидените в офертата такива и на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с авторския надзор и Възложителя.

Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации ще се отстраняват незабавно от обекта.

Към датата на представяне на офертата разполагаме със следните лица, които ще участват при изпълнение на поръчката

№	Трите имена	Работа на лицето по изпълнение на поръчката	Образователна и професионална квалификация	Трудов стаж по специалността
1	инж.Нина Станчева Николова	Строителен инженер – технически ръководител	строителен инженер ПГС, икономика на строителството	38 г.
2	Даниела Маринова Петрова	технически ръководител, контрол по качеството	строителен техник "Строителство и архитектура"	30 г.
3	Иванка Аврамова Николова	Технически ръководител	строителен техник "Строителство и архитектура"	35 г.
4	Христина Владимирова	Технически ръководител,	Строителен техник „Геодезия“	6 г,



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



	Ананиева	длъжностно лице по безопасност и здраве		
5	Николай Христов Анев	водопроводчик	средно образование	24 г.
6	Севдалин Янков Рангелов	бояджия	средно образование	20 г.
7	Ерхан Реджеб Сюлейман	работник подови настилки	средно образование	17 г.
8	Мартин Митков Монеv	шпакловчик	средно образование	18 г.
9	Шакир Мехмед Ибрям	зидарo-мазач	основно	16 г.
10	Жеоржел Скънтей	общ работник	основно	10 г.
11	Димитър Атанасов Андреев	общ работник	средно образование	29 г.
12	Сали Нъсаф Етям	общ работник	основно	25 г.
13	Ибрахим Сюлейман Ибрям	общ работник	основно	28 г.
14	Ивалин Динков Желев	общ работник	средно образование	17 г.
15	Никола Тодоров Николов	общ работник	средно образование	19 г.
16	Юлкян Исмeт Юмер	общ работник	основно	16 г.
17	Ерджан Реджеб Сюлейман	общ работник	средно образование	13 г.

2. Към датата на представяне на офертата разполагаме със следното оборудване, машини и технически съоръжения, МПС, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката.

№	Вид, марка	Количество	Година на производство	Собствено/наето
1	Самосвал „Ивеко“	1	1997	собствено
2	Товарен автомобил „Мерцедес“	2	1995, 1997	собствено
3	Товарен автомобил "Форд"	1	1996	собствено
4	Товарен автомобил "Ситроен"	1	2009	собствено
5	Мазилкополагаща машина	1	2011	собствено



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



6	Ел.агрегат	1	2003	собствено
7	Пробивна машина	3	2013-2015	собствено
8	Ударна машина	3	2013-2015	собствено
9	Перфоратор	2	2013,2014	собствено
10	Комбинирана пробивна машина	1	20012	собствено
11	Пердашка	1	2010	собствено
12	Стълби	5	2010-2015	собствено
13	Скеле	3	2008-2014	собствено
14	Ролкови машини/ръчни/ за рязане на гранитогрес и теракот	3	2015	собствено
15	Дискови машини /електрически/ за рязане на плочи с дебелина до 5 см -	2	2013	собствено
16	Електрически бъркалки	6	2012-2014	собствено

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Технологичната последователност на предвидените за изпълнение видове СМР е съгласно приложения линеен график за изпълнението на обекта, като е предвиден резерв от време за подготовка на строителството и непредвидени обстоятелства, възникнали по време на строителството.

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник
(подпис и печат)



ЛИНЕЕН ГРАФИК

за обект: "ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В УЧИЛИЩАТА НА С. СТЕФАНОВО, ОВЧАРОВО И ЛИВЧАНЦИ",

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ „Газстрой - Даниела Петрова“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 127586001, представлявано от Даниела Маринова Петрова-управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция №...
„Здравни кабинети в училищата на с. Стефаново,“
Обгарово и ловчанци /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 10 121,47 лв.

десет хиляди, със двадесет и един лв
и четиридесет и седем стотинки

.....цифром и словом) лева без ДДС и 12 145,76 лв.

дванадесет хиляди, со четиридесет и
пет лева и седемдесет и шест
стотинки

.....цифром и словом) лева с включен ДДС.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП1 Сграда Здравна служба с.Хитово - до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП2 Здравни кабинети в училищата на с.Стефаново, Овчарово и Ловчанци – до 11 666,67 лева без ДДС
- по ОП3 Сграда Здравна служба с.Ловчанци – до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП4 Сграда ДСП с. Овчарово – до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП5 Водопровод по ул.16 с.Карапелит - до 12 500,00 лева без ДДС
- по ОП6 Естествена чешма с.Козлодуйци - до 6 916,67 лева без ДДС
- по ОП7 Водосток по ул.8 с.Одърци – до 4 583,33 лева без ДДС
- по ОП8 Водосток по ул.6 с.Опанец – до 9 166,67 лева без ДДС
- по ОП9 Ограда и водомерна шахта в гробищен парк с.Паскалево – до 4 583 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП10 Улично осветление по ул.7,23 и 25 с.Паскалево – до 6 666,67 лева без ДДС
- по ОП11 Тротоар по ул.1 с.Плачи дол – до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП12 Тротоар и парапети по ул.1 с.Победа – до 10 933,33 лева без ДДС
- по ОП13 Водосток по улици 7 и 8 с.Свобода – до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП14 Тротоар по ул. 5 с. Славеево – до 7 500,00 лева без ДДС
- по ОП15 Тротоар и отводнителен канал по ул.1 с.Стефаново - до 33 333,33 лева без ДДС
- по ОП16 Водосток на път Козлодуйци – Росеново – до 25 000 лева без ДДС
- по ОП17 Сграда Младежки дом с.Одринци – до 9 583,33 лева без ДДС
- по ОП18 Сграда клуб на пенсионера с.Хитово - до 7 291,67 лева без ДДС
- по ОП19 Обществена тоалетна с.Златия - до 3 541,67 лева без ДДС
- по ОП20 Сграда дом на покойника в мюсюлманско гробище с.Козлодуйци - до 8 500 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП21 Сграда Здравна служба с.Божурово – до 4 750 лева без ДДС
- по ОП22 Сграда Здравна служба с.Батово - до 3 750 лева без ДДС
- по ОП23 Сграда Здравна служба с.Победа - до 3 166,67 лева без ДДС
- по ОП24 Сграда Здравна служба с.Житница – до 9 583,33 лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП25 Сграда Здравна служба с.Овчарово – до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП26 Сграда Здравна служба с.Карапелит – до 3 166,67 лева без ДДС
- по ОП27 Сграда ДСП с.Ведрина – до 2 916,67 лева без ДДС
- по ОП28 Плочник пред кметство с.Бенковски – до 4 166,67 лева без ДДС
- по ОП29 Благоустройство - фонтан с.Ведрина – до 10 200,00 лева без ДДС
- по ОП30 Ограда парк с.Вратарите - до 5 300,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП31 Сграда и ограда в гробищен парк с.Гешаново – до 6 170, 83 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП32 Благоустройство парк с.Козлодуйци – до 7 333,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП33 Естествена чешма с.Крагулево – до 833,33 лева без ДДС
- по ОП34 Сграда дом на покойника и почистване гробищен парк с.Ловчанци - до 7 325,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП35 Ограда и почистване гробищен парк с.Медово – до 4 825,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП36 Естествена чешма с.Миладиновци – до 5 441,67 лева без ДДС
- по ОП37 Водомерна шахта в гробищен парк с.Росеново - до 833,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП38 Ремонт на паметници в селата Одринци, Ведрина, Ловчанци и Житница – до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП39 Облагородяване около паметник - костница с.Росеново – до 1 250,00 лева без ДДС
- по ОП40 Съблекалня стадион с.Бранище - до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП41 Сграда клуб на пенсионера с.Одринци – до 10 862,50 лева без ДДС
- по ОП42 Сграда клуб на пенсионера с.Победа – до 750,00 лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка – 2,90 лв./ч. час
2. Допълнителни разходи върху труда -80 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията -50 %
4. Доставно-складови разходи -8 %
5. Печалба -6 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН, ТНС и ЕТНС /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- Пре несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчисленията на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме количествено-стойностна сметка (Приложение 1 към Образец 16);

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП.....(номера и наименованието)! **Попълва се за всяка ОП.**

27.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник:



(подпис и печат)

ОП2: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В УЧИЛИЩАТА НА С. СТЕФАНОВО, ОВЧАРОВО И
ЛОВЧАНЦИ",

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
Здравен кабинет с. Стефаново					
1	Д-ка и м-ж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 тип Армстронг	м2	30,00	17,83	534,90
2	Стъргане стари пластове боя	м2	90,00	0,56	50,40
3	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	90,00	0,66	59,40
4	Шпакловка гипсова	м2	90,00	4,85	436,50
6	Боядисване с латекс двукратно цветен	м2	90,00	2,16	194,40
7	Д-ка и м-ж ЛОТ 4х18 вграден монтаж	бр	3,00	45,25	135,75
8	Демонтаж мивка	бр	1,00	2,15	2,15
10	Д-ка и м-ж мивка среден формат и сифон	бр	1,00	39,25	39,25
11	Отводняване мивка	бр	1,00	8,26	8,26
12	Д-ка и м-ж проточен бойлер 10л	бр	1,00	153,86	153,86
13	Д-ка и м-ж смесителна батерия	бр	1,00	38,45	38,45
14	Демонтаж паркет	м2	30,00	1,12	33,60
15	Изравнителна циментова замазка под	м2	30,00	8,63	258,90
16	Д-ка и м-ж ламиниран паркет 8мм	м2	30,00	16,25	487,50
17	Д-ка и м-ж ъглови летви за ламиниран паркет	мл	30,00	3,15	94,50
18	Изкърпване вътрешна мазилка по таван	м2	7,00	10,85	75,95
19	Боядисване с блажна боя по метални тръби двукратно	мл	6,00	2,12	12,72
20	Д-ка и м-ж обикновенна брава	бр	1,00	10,25	10,25
21	Демонтаж дървена дограма	бр	4,00	2,15	8,60
22	Зазиждане врата 100/200	м2	2,00	25,63	51,26
23	Вътрешна мазилка	м2	4,00	7,86	31,44
24	Д-ка и м-ж PVC прозорец 235/260 с едно отваряемо крило и комарник	бр	3,00	398,00	1194,00
25	Изкърпване мазилка около прозорци с включени ъглови ланси	мл	60,00	5,85	351,00
26	Д-ка и м-ж алуминиеви щори	м2	18,00	19,45	350,10
27	Д-ка и м-ж ел.ключ	бр	1,00	3,15	3,15
28	Д-ка и м-ж ел.контакт тип шуко двоен	бр	3,00	6,65	16,95
29	Контактен излаз до 6м	бр	3,00	19,85	59,55
30	Д-ка и м-ж радиатор алуминиев 500мм - ребро с вкл. Връзка към съществуваща парна система	бр	30,00	13,45	403,50
31	Д-ка и м-ж радиаторен вентил	бр	6,00	8,26	49,56
32	Де монтаж на стари радиатори	бр	4,00	2,15	8,60
33	Д-ка и м-ж на радиаторен холендер	бр	6,00	5,36	32,16
Здравен кабинет с. Овчарово					
1	Демонтаж на паркет	м2	34	1,12	38,08
2	Полагане на изравнителна циментова настилка	м2	34	8,63	293,42
3	Д-ка и м-ж на ламиниран паркет 8 мм с вкл. подложка	м2	34	16,25	552,50

4	Д-ка и м-ж на ПВЦ первази	мл	23	3,15	72,45
5	Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" от минерално-ватни пана модул 600/600	м2	34	17,83	606,22
6	Лампен излаз	бр	4	17,52	70,08
7	Доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4x18 W	бр	4	45,12	180,48
8	Боядисване с цветн латекс - двукратно	м2	75	2,16	162,00
9	Грундиране с дълбоко проникващ грунд	м2	150	0,66	99,00
10	Гилсова шпакловка с вкл. микрофибърна мрежа	м2	75	6,25	468,75
11	Д-ка и м-ж на фаянсови плочи	м2	2	25,63	51,26
12	Д-ка и м-ж на мивка среден формат с вкл. отводняване	бр	1	39,85	39,85
13	Д-ка и м-ж на проточен бойлер 10л.	бр	1	153,69	153,69
14	Контактен излаз до 6м	бр	1	19,85	19,85
15	Подмяна на стари контакти с нови	бр	4	4,52	18,08
16	Подмяна на ел. ключ с нов.	бр	1	4,13	4,13
17	Обръщане на врата и прозорци с вкл. ъглови протектори	мл	26	5,85	152,10
18	Демонтаж на врата	бр	1	2,15	2,15
19	Д-ка и м-ж на ПВЦ врата с р-ри 90/200	бр	1	205	205,00
20	Д-ка и м-ж на хоризонтални алуминиеви щори	м2	7	19,45	136,15
21	Направа на водопровод с ППР тръби Ф20 с вкл фитингови части и вкопаване на тръбите	мл	10	11,85	118,50
22	Направа на отвор в тухлена стена с размери 0,5/0,5м и разкриване на ПВЦ тръба Ф50 (мръсен канал) 0,5/0,5м.	бр	1	18,63	18,63
23	Направа на мръсен канал Ф50 и връзка със съществуващ	мл	2	10,25	20,50
24	Д-ка и м-ж на смесителна бятерия	бр	1	38,45	38,45
25	Д-ка и м-ж на ел табло с предпазители и пасантен електромер	бр	1	22,56	22,56
26	Д-ка и м-ж на СВТ кабел 3x6 с вкл. монтажни скоби и гофра	мл	70	5,52	386,40
27	Д-ка и вкопан м-ж на СВТ кабел 3x1.5	мл	10	2,15	21,50
28	Д-ка и вкопан м-ж на СВТ кабел 3x2.5	мл	30	3,33	99,90
29	Д-ка и м-ж на разпределителни конзолни кутии	бр	10	2,85	28,50
Здравен кабинет с. Ловчанци					
1	Д-ка и м-ж осв. тяло ЛОТ 4x18	бр	2	45,25	90,50
2	Демонтаж осветително тяло	бр	1	2,15	2,15
3	Д-ка и м-ж проточен бойлер - 10 литра	бр	1	153,69	153,69
4	Д-ка и м-ж смесителна батерия	бр	1	38,45	38,45
5	Д-ка и м-ж алуминиеви щори	м2	2,6	19,45	50,57
6	Демонтаж балатум	м2	13	0,52	6,50
7	Д-ка и м-ж ламинат с деб. 8мм	м2	13	16,25	211,25
8	Д-ка и м-ж ъглови PVC летви	мл	13	3,15	40,95
9	Латекс по стени и таван	м2	60	2,16	129,60
10	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	60	0,66	39,60
11	Д-ка и м-ж контакт	бр	1	3,25	3,25
12	Лампен излаз до 6м	бр	1	17,52	17,52
13	Д-ка и м-ж PVC тунел с шир. 4см	мл	5	5,25	26,25
14	Д-ка и м-ж фаянс	м2	1	25,43	25,43

15	Блажна боя по метални тръби	м2	6	2,12	12,72
16	Д-ка и м-ж преходна подова лясна	мл	1	6,25	6,25
				ОБЩО	10121,47
				20%	2024,29
				ВСИЧКО	12145,76





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№ 130

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 – ОБЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТОАЛЕТНА“ С. ЗЛАТИЯ ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 30.05.2016 г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА** – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“**, ЕИК 127586001 представляван/а/ от Даниела Маринова Петрова, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. „Васил Априлов“ № 8, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „**Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка**“, по Обособена позиция ОП 19 – „Обществена тоалетна“ с. Златия, община Добричка открита с Решение № 160/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 446/04.05.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: ОП 19 – „Обществена тоалетна“ с. Златия

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3 547,26 (три хиляди петстотин четиридесет и седем лева, и двадесет и шест стотинки) лева без ДДС и 4 148,71 (четири хиляди сто четиридесет и осем лева, и седемдесет и една стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Уникредит Булбанк АД
BIC	UNCRBGSF
IBAN	BG24UNCR75271050609818

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е **90 /деветдесет/ календарни дни.**

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1)За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 127,86 (сто двадесет и седем лева, и осемдесет и шест стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 5 (пет) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на

договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/
Кмет на Община Добричка




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
/ДАНИЕЛА ПЕТРОВА/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/ЙОАННА ПЕНЕВА/



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 127586001, представлявано от Даниела Маринова Петрова - управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 19
„Обществена тоалетна с. Златиш.....”
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 календарни дни от датата на подписване на договора (не по-голям от 90 календарни дни)

28



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

При изпълнението на строителството ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“ ще осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване ще бъдат складирани на място без достъп за външни лица. Изпълнителят ще осигури необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи. Възложителят ще осигури достъпа до Ел. Енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло ще се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло ще се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят ще пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. Изпълнителят ще изнесе всички инсталации от обекта, да го почисти и да го приведе в състоянието, в каквото е бил, във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

Изпълнителят ще да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



6	Ел.агрегат	1	2003	собствено
7	Пробивна машина	3	2013-2015	собствено
8	Ударна машина	3	2013-2015	собствено
9	Перфоратор	2	2013,2014	собствено
10	Комбинирана пробивна машина	1	20012	собствено
11	Пердашка	1	2010	собствено
12	Стълби	5	2010-2015	собствено
13	Скеле	3	2008-2014	собствено
14	Ролкови машини/ръчни/ за рязане на гранитогрес и теракот	3	2015	собствено
15	Дискови машини /електрически/ за рязане на плочи с дебелина до 5 см -	2	2013	собствено
16	Електрически бъркалки	6	2012-2014	собствено

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Технологичната последователност на предвидените за изпълнение видове СМР е съгласно приложения линеен график за изпълнението на обекта, като е предвиден резерв от време за подготовка на строителството и непредвидени обстоятелства, възникнали по време на строителството.

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! **Попълва се за всяка ОП.**

27.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник:



(подпис и печат)

за обект: "Обществена тоалетна" с.Златия община Добричка

[illegible]



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ „Газстрой - Даниела Петрова“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 127586001, представлявано от Даниела Маринова Петрова-управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 19
„обществена тоалетна с. Златица“
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 454,26 лв.
(три хиляди, четиристотен петдесет и
седем лева и двадесет и шест стотинки
.....цифром и словом) лева без ДДС и 4 148,71 лв.
(четири хиляди, сто четиридесет и осем
лева и осемдесет и една стотинка
.....цифром и словом) лева с включен ДДС.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП1 Сграда Здравна служба с.Хитово - до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП2 Здравни кабинети в училищата на с.Стефаново, Овчарово и Ловчанци - до 11 666,67 лева без ДДС
- по ОП3 Сграда Здравна служба с.Ловчанци - до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП4 Сграда ДСП с. Овчарово - до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП5 Водопровод по ул.16 с.Карapelит - до 12 500,00 лева без ДДС
- по ОП6 Естествена чешма с.Козлодуйци - до 6 916,67 лева без ДДС
- по ОП7 Водосток по ул.8 с.Одърци - до 4 583,33 лева без ДДС
- по ОП8 Водосток по ул.6 с.Опанец - до 9 166,67 лева без ДДС
- по ОП9 Ограда и водомерна шахта в гробищен парк с.Паскалево - до 4 583 лева без ДДС - дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП10 Улично осветление по ул.7,23 и 25 с.Паскалево - до 6 666,67 лева без ДДС
- по ОП11 Тротуар по ул.1 с.Плачи дол - до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП12 Тротуар и парапети по ул.1 с.Победа - до 10 933,33 лева без ДДС
- по ОП13 Водосток по улици 7 и 8 с.Свобода - до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП14 Тротуар по ул. 5 с. Славеево - до 7 500,00 лева без ДДС
- по ОП15 Тротуар и отводнителен канал по ул.1 с.Стефаново - до 33 333,33 лева без ДДС
- по ОП16 Водосток на път Козлодуйци - Росеново - до 25 000 лева без ДДС
- по ОП17 Сграда Младежки дом с.Одринци - до 9 583,33 лева без ДДС
- по ОП18 Сграда клуб на пенсионера с.Хитово - до 7 291,67 лева без ДДС
- по ОП19 Обществена тоалетна с.Златия - до 3 541,67 лева без ДДС
- по ОП20 Сграда дом на покойника в мюсюлманско гробище с.Козлодуйци - до 8 500 лева без ДДС - дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП21 Сграда Здравна служба с.Божурово - до 4 750 лева без ДДС
- по ОП22 Сграда Здравна служба с.Батово - до 3 750 лева без ДДС
- по ОП23 Сграда Здравна служба с.Победа - до 3 166,67 лева без ДДС
- по ОП24 Сграда Здравна служба с.Житница - до 9 583,33 лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП25 Сграда Здравна служба с.Овчарово – до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП26 Сграда Здравна служба с.Карапелит – до 3 166,67 лева без ДДС
- по ОП27 Сграда ДСП с.Ведрина – до 2 916,67 лева без ДДС
- по ОП28 Плочник пред кметство с.Бенковски – до 4 166,67 лева без ДДС
- по ОП29 Благоустрояване - фонтан с.Ведрина – до 10 200,00 лева без ДДС
- по ОП30 Ограда парк с.Вратарите - до 5 300,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП31 Сграда и ограда в гробищен парк с.Гешаново – до 6 170, 83 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП32 Благоустрояване парк с.Козлодуйци – до 7 333,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП33 Естествена чешма с.Крагулево – до 833,33 лева без ДДС
- по ОП34 Сграда дом на покойника и почистване гробищен парк с.Ловчанци - до 7 325,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП35 Ограда и почистване гробищен парк с.Медово – до 4 825,00 лева без ДДС– дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП36 Естествена чешма с.Миладиновци – до 5 441,67 лева без ДДС
- по ОП37 Водомерна шахта в гробищен парк с.Росеново - до 833,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП38 Ремонт на паметници в селата Одринци, Ведрина, Ловчанци и Житница – до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП39 Облагородяване около паметник - костница с.Росеново – до 1 250,00 лева без ДДС
- по ОП40 Съблекалня стадион с.Бранище - до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП41 Сграда клуб на пенсионера с.Одринци – до 10 862,50 лева без ДДС
- по ОП42 Сграда клуб на пенсионера с.Победа – до 750,00 лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshchina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка – 2,90 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда -80 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията -50 %
4. Доставно-складови разходи -8 %
5. Печалба -6 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставили на база УСН, ТНС и ЕТНС /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- Пре несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчисленията на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържахме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме количествено-стойностна сметка (Приложение 1 към Образец 16);

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП.....(номера и наименованието). *Попълва се за всяка ОП.*

27.03.2016 г.
(дата на подписване)


Участник:



(подпис и печат)

**ОП 19 Количествено стойностна сметка обект: "Обществена
тоалетна" с.Златия община Добричка**

№ по ред	Видове СМР	мярка	количест во	единична цена	стойност
1	Изкоп за яма с р-ри 1,00/2,00/3,00	м3	6	15,52	93,12
2	Котваж за плоча под	м2	5	15,45	77,25
3	Бетон В 15 за под	м3	1,4	145,18	203,25
4	Зидария от бетонови блокове 400/200/200	м3	6,5	156,82	1019,33
5	Д-ка и м-ж дървена врата вкл. брава, дръжки 0,70/2,00	бр	2	100,12	200,24
6	Външна и вътрешна гладка мазилка	м2	58	8,26	479,08
7	Латекс на варова основа	м2	25	2,16	54,00
8	Блажна боя по врати	м2	9	2,86	25,74
9	Арматура стомана А III	кг	50	1,76	88,00
10	Направа на нова покривна конструкция	м3	0,32	512,86	164,12
11	Д-ка и м-ж дървена скара	м2	14	1,85	25,90
12	Д-ка и м-ж дървена ламперия - нова	м2	14	7,26	101,64
13	Д-ка и м-ж хидроизолационна мембрана	м2	14	1,05	14,70
14	Покриване с нови керемиди на изпълнителя	м2	14	17,25	241,50
15	Д-ка и м-ж OSB 11 мм. по таван с вкл. лакиране	м2	14	8,26	115,64
16	Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска с вкл. лакиране	мл	15	6,25	93,75
17	Армирана бетонова настилка с деб. до 10 см.	м2	5	19,25	96,25
19	Събиране, изнасяне, натоварване и превоз на стр. отпадъци до 3км.	м3	6	6,25	37,50
20	Бяла трита минерална мазилка по стени	м2	33	6,25	206,25
21	Комбиниран багер - товарач	мсм	0,3	400,00	120,00
				Общо:	3457,26
				20%ДДС	691,45
				Всичко:	4148,71



СРД



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№ 129

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35 – ОБЕКТ „ОГРАДА И ПОЧИСТВАНЕ ГРОБИЩЕН ПАРК“ С. МЕДОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 30. 05. 2016 г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА** – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“**, ЕИК 127586001 представляван/а/ от Даниела Маринова Петрова, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. „Васил Априлов“ № 8, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „**Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка**“, по Обособена позиция ОП 35 – „**Ограда и почистване гробищен парк**“ с. Медово, община Добричка открита с Решение № 160/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 446/04.05.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: ОП 35 – „Ограда и почистване гробищен парк“ с. Медово

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 4 499,94 (четири хиляди четиристотин деветдесет и девет лева, и деветдесет и четири стотинки) лева без ДДС и 5 399,93 (пет хиляди триста деветдесет и девет лева, и деветдесет и три стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Уникредит Булбанк АД
BIC	UNCRBGSF
IBAN	BG24UNCR75271050609818

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е **90 /деветдесет/ календарни дни.**

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1)За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **225,00 (двеста двадесет и пет) лева**.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от

30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/
Кмет на Община Добричка




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
/ДАНИЕЛА ПЕТРОВА/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/ЙОАННА ПЕНЕВА/



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 127586001, представлявано от Даниела Маринова Петрова - управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 35
„Вграждане и поддържане гробищен парк с Шедово“
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 календарни дни от датата на подписване на договора (не по голям от 90 календарни дни)



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

При изпълнението на строителството ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“ ще осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване ще бъдат складиран на място без достъп за външни лица. Изпълнителят ще осигури необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи. Възложителя ще осигури достъпа до Ел. Енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло ще се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло ще се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят ще пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. Изпълнителят ще изнесе всички инсталации от обекта, да го почисти и да го приведе в състоянието, в каквото е бил, във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

Изпълнителят ще да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително.

Строителните дейности ще се изпълняват в технологична последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния. В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури защитена среда за довършването им.

При изпълнението ще се спазват всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в България.

Дейностите да се изпълняват в съответствие с изискванията по стандарт за конструкции и инсталации

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на, предвидените в офертата такива и на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с авторския надзор и Възложителя.

Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации ще се отстраняват незабавно от обекта.

Към датата на представяне на офертата разполагаме със следните лица, които ще участват при изпълнение на поръчката

№	Трите имена	Работа на лицето по изпълнение на поръчката	Образователна и професионална квалификация	Трудов стаж по специалността
1	инж.Нина Станчева Николова	Строителен инженер – технически ръководител	строителен инженер ПГС, икономика на строителството	38 г.
2	Даниела Маринова Петрова	технически ръководител, контрол по качеството	строителен техник "Строителство и архитектура"	30 г.
3	Иванка Аврамова Николова	Технически ръководител	строителен техник "Строителство и архитектура"	35 г.
4	Христина Владимирова	Технически ръководител,	Строителен техник „Геодезия“	6 г.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



	Ананиева	длъжностно лице по безопасност и здраве		
5	Николай Христов Анев	водопроводчик	средно образование	24 г.
6	Севдалин Янков Рангелов	бояджия	средно образование	20 г.
7	Ерхан Реджеб Сюлейман	работник подови настилки	средно образование	17 г.
8	Мартин Митков Монеv	шпакловчик	средно образование	18 г.
9	Шакир Мехмед Ибрям	зидаро-мазач	основно	16 г.
10	Жеоржел Скънтей	общ работник	основно	10 г.
11	Димитър Атанасов Андреев	общ работник	средно образование	29 г.
12	Сали Нъсаф Етям	общ работник	основно	25 г.
13	Ибрахим Сюлейман Ибрям	общ работник	основно	28 г.
14	Ивалин Динков Желев	общ работник	средно образование	17 г.
15	Никола Тодоров Николов	общ работник	средно образование	19 г.
16	Юлкян Исмет Юмер	общ работник	основно	16 г.
17	Ерджан Реджеб Сюлейман	общ работник	средно образование	13 г.

2. Към датата на представяне на офертата разполагаме със следното оборудване, машини и технически съоръжения, МПС, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката.

№	Вид, марка	Количество	Година на производство	Собствено/наето
1	Самосвал „Ивеко“	1	1997	собствено
2	Товарен автомобил „Мерцедес“	2	1995, 1997	собствено
3	Товарен автомобил "Форд"	1	1996	собствено
4	Товарен автомобил "Ситроен"	1	2009	собствено
5	Мазилкополагаща машина	1	2011	собствено

за обект: "Ограда и почистване гробищен парк" с.Медово община Добричка

[illegible]



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ „Газстрой - Даниела Петрова“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 127586001, представлявано от Даниела Маринова Петрова-управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 35
„Вградо и паметване гробищен парк“
с. Шедово /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 4499,94 лв.

(четири хиляди, четиристотин
деведесет и девет лева и деведесет
и четири с. цифром и словом) лева без ДДС и 5399,93 лв.

(пет хиляди, триста деведесет и девет
лева и деведесет и три стотинки
цифром и словом) лева с включен ДДС.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП1 Сграда Здравна служба с.Хитово - до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП2 Здравни кабинети в училищата на с.Стефаново, Овчарово и Ловчанци – до 11 666,67 лева без ДДС
- по ОП3 Сграда Здравна служба с.Ловчанци – до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП4 Сграда ДСП с. Овчарово – до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП5 Водопровод по ул.16 с.Карapelит - до 12 500,00 лева без ДДС
- по ОП6 Естествена чешма с.Козлодуйци - до 6 916,67 лева без ДДС
- по ОП7 Водосток по ул.8 с.Одърци – до 4 583,33 лева без ДДС
- по ОП8 Водосток по ул.6 с.Опанец – до 9 166,67 лева без ДДС
- по ОП9 Ограда и водомерна шахта в гробищен парк с.Паскалево – до 4 583 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП10 Улично осветление по ул.7,23 и 25 с.Паскалево – до 6 666,67 лева без ДДС
- по ОП11 Тротоар по ул.1 с.Плачи дол – до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП12 Тротоар и парапети по ул.1 с.Победа – до 10 933,33 лева без ДДС
- по ОП13 Водосток по улици 7 и 8 с.Свобода – до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП14 Тротоар по ул. 5 с. Славеево – до 7 500,00 лева без ДДС
- по ОП15 Тротоар и отводнителен канал по ул.1 с.Стефаново - до 33 333,33 лева без ДДС
- по ОП16 Водосток на път Козлодуйци – Росеново – до 25 000 лева без ДДС
- по ОП17 Сграда Младежки дом с.Одринци – до 9 583,33 лева без ДДС
- по ОП18 Сграда клуб на пенсионера с.Хитово - до 7 291,67 лева без ДДС
- по ОП19 Обществена тоалетна с.Златия - до 3 541,67 лева без ДДС
- по ОП20 Сграда дом на покойника в мюсюлманско гробище с.Козлодуйци - до 8 500 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП21 Сграда Здравна служба с.Божурово – до 4 750 лева без ДДС
- по ОП22 Сграда Здравна служба с.Батово - до 3 750 лева без ДДС
- по ОП23 Сграда Здравна служба с.Победа - до 3 166,67 лева без ДДС
- по ОП24 Сграда Здравна служба с.Житница – до 9 583,33 лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП25 Сграда Здравна служба с.Овчарово – до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП26 Сграда Здравна служба с.Карapelит – до 3 166,67 лева без ДДС
- по ОП27 Сграда ДСП с.Ведрина – до 2 916,67 лева без ДДС
- по ОП28 Плочник пред кметство с.Бенковски – до 4 166,67 лева без ДДС
- по ОП29 Благоустрояване - фонтан с.Ведрина – до 10 200,00 лева без ДДС
- по ОП30 Ограда парк с.Вратарите - до 5 300,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП31 Сграда и ограда в гробищен парк с.Гешаново – до 6 170, 83 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП32 Благоустрояване парк с.Козлодуйци – до 7 333,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП33 Естествена чешма с.Крагулево – до 833,33 лева без ДДС
- по ОП34 Сграда дом на покойника и почистване гробищен парк с.Ловчанци - до 7 325,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП35 Ограда и почистване гробищен парк с.Медово – до 4 825,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП36 Естествена чешма с.Миладиновци – до 5 441,67 лева без ДДС
- по ОП37 Водомерна шахта в гробищен парк с.Росеново - до 833,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП38 Ремонт на паметници в селата Одринци, Ведрина, Ловчанци и Житница – до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП39 Облагородяване около паметник - костница с.Росеново – до 1 250,00 лева без ДДС
- по ОП40 Съблекалня стадион с.Бранище - до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП41 Сграда клуб на пенсионера с.Одринци – до 10 862,50 лева без ДДС
- по ОП42 Сграда клуб на пенсионера с.Победа – до 750,00 лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.



II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка – 2,90 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда -80 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията -50 %
4. Доставно-складови разходи -8 %
5. Печалба -6 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН, ТНС и ЕТНС /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- Пре несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчисленията на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме количествено-стойностна сметка (Приложение 1 към Образец 16);

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП.....(номера и наименованието)! *Потълва се за всяка ОП.*

27.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____



(подпис и печат)

ОП 35 Количествено стойностна сметка обект: "Ограда и почистване гробищен парк" с.Медово община Добричка

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Изсичане и изкореняване на храсти и дървета с диаметър < 25 с вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	м2	1100	2,35	2585,00
2	Д-ка и м-ж ограда от телена мрежа, с височина не по - малка от 1,40 м, размерите на отворите да са до 5/5 см. и деб. на телта на мрежата да е минимум 2мм. и ЖБ колове с р-ри 0,8/0,8/2,10 през 2,50м с бетон в основата на кола	мл	70	18,25	1277,50
3	Д-ж фазер по таван с р-ри 1,70/2,00	бр	1	0,55	0,55
4	Д-ка и м-ж фазер с р-ри 1,70/2,00 по таван с вкл. боядисване и ъглови летви	бр	1	85,65	85,65
5	Блажна боя по метални повърхности двукратно	м2	14	2,86	40,04
6	Стъргане на метални повърхности	м2	14	0,65	9,10
7	Минизиране на метални повърхности	м2	14	1,85	25,90
8	Ремонт на метални портали - доставка на 6 бр. панти и направа на резе	бр	1	35,45	35,45
9	Изнасяне, натаварване и превоз на отпадъци до 2км.	м3	5	6,25	31,25
10	Направа ограда със съществуваща бодлива тел 5+2 реда и ЖБ колови - нови 8/8/210 през 3м. с бетон в основата на кола	мл	70	5,85	409,50
				Общо:	4499,94
				20%ДДС	899,99
				Всичко:	5399,93



СРД



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№ 128

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 37 – ОБЕКТ „ВОДОМЕРНА ШАХТА В ГРОБИЩЕН ПАРК“ С. РОСЕНОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 30.05.2016 г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА** – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“**, ЕИК 127586001 представляван/а/ от Даниела Маринова Петрова, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. „Васил Априлов“ № 8, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“, по Обособена позиция ОП 37 – „Водомерна шахта в гробищен парк“ с. Росеново, община Добричка открита с Решение № 160/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 446/04.05.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: ОП 37 – „Водомерна шахта в гробищен парк“ с. Росеново

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 799,34 (седемстотин деветдесет и девет лева, и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС и 959,21 (деветстотин петдесет и девет лева, и двадесет и една стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Уникредит Булбанк АД
BIC	UNCRBGSF
IBAN	BG24UNCR75271050609818

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е **90 /деветдесет/ календарни дни.**

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1)За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорните СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **39,97 (тридесет и девет лева, и деветдесет и седем стотинки)** лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на

договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/
Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
/ДАНИЕЛА ПЕТРОВА/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/ЙОАННА ПЕНЕВА/



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 127586001, представлявано от Даниела Маринова Петрова - управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 34.
„.....водомерна шахта в гробищен парк с Росенсво.....”
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 календарни дни от датата на подписване на договора (не по голям от 90 календарни дни)



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагащ подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

При изпълнението на строителството ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“ ще осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване ще бъдат складиран на място без достъп за външни лица. Изпълнителят ще осигури необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи. Възложителя ще осигури достъпа до Ел. Енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло ще се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло ще се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят ще пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. Изпълнителят ще изнесе всички инсталации от обекта, да го почисти и да го приведе в състоянието, в каквото е бил, във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

Изпълнителят ще да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително.

Строителните дейности ще се изпълняват в технологична последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния. В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури защитена среда за довършването им.

При изпълнението ще се спазват всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в България.

Дейностите да се изпълняват в съответствие с изискванията по стандарт за конструкции и инсталации

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на, предвидените в офертата такива и на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с авторския надзор и Възложителя.

Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации ще се отстраняват незабавно от обекта.

Към датата на представяне на офертата разполагаме със следните лица, които ще участват при изпълнение на поръчката

№	Трите имена	Работа на лицето по изпълнение на поръчката	Образователна и професионална квалификация	Трудов стаж по специалността
1	инж.Нина Станчева Николова	Строителен инженер – технически ръководител	строителен инженер ПГС, икономика на строителството	38 г.
2	Даниела Маринова Петрова	технически ръководител, контрол по качеството	строителен техник "Строителство и архитектура"	30 г.
3	Иванка Аврамова Николова	Технически ръководител	строителен техник "Строителство и архитектура"	35 г.
4	Христина Владимирова	Технически ръководител,	Строителен техник „Геодезия“	6 г,



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



	Ананиева	длъжностно лице по безопасност и здраве		
5	Николай Христов Анев	водопроводчик	средно образование	24 г.
6	Севдалин Янков Рангелов	бояджия	средно образование	20 г.
7	Ерхан Реджеб Сюлейман	работник подови настилки	средно образование	17 г.
8	Мартин Митков Монов	шпакловчик	средно образование	18 г.
9	Шакир Мехмед Ибрям	зидаро-мазач	основно	16 г.
10	Жеоржел Скънтей	общ работник	основно	10 г.
11	Димитър Атанасов Андреев	общ работник	средно образование	29 г.
12	Сали Нъсаф Етям	общ работник	основно	25 г.
13	Ибрахим Сюлейман Ибрям	общ работник	основно	28 г.
14	Ивалин Динков Желев	общ работник	средно образование	17 г.
15	Никола Тодоров Николов	общ работник	средно образование	19 г.
16	Юлкън Исмет Юмер	общ работник	основно	16 г.
17	Ерджан Реджеб Сюлейман	общ работник	средно образование	13 г.

2. Към датата на представяне на офертата разполагаме със следното оборудване, машини и технически съоръжения, МПС, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката.

№	Вид, марка	Количество	Година на производство	Собствено/наето
1	Самосвал „Ивеко“	1	1997	собствено
2	Товарен автомобил „Мерцедес“	2	1995, 1997	собствено
3	Товарен автомобил "Форд"	1	1996	собствено
4	Товарен автомобил "Ситроен"	1	2009	собствено
5	Мазилкополагаща машина	1	2011	собствено

за обект: "ВОДОМЕРНА ШАХТА В ГРОБИЩЕН ПАРК" С.РОСЕНОВО ОБЩИНА ДОБРИЧКА

[illegible]



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ „Газстрой - Даниела Петрова“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 127586001, представлявано от Даниела Маринова Петрова-управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 34
„Водомерна шахта в гробищен парк с Раданова“
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 499,34 лв.

(сдешестотин деведесет и девет лева
и тридесет и четири стотинки

.....цифром и словом) лева без ДДС и 959,21 лв.

(деветстотин петдесет и девет
лева и двадесет и една стотинки

.....цифром и словом) лева с включен ДДС.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП1 Сграда Здравна служба с.Хитово - до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП2 Здравни кабинети в училищата на с.Стефаново, Овчарово и Ловчанци – до 11 666,67 лева без ДДС
- по ОП3 Сграда Здравна служба с.Ловчанци – до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП4 Сграда ДСП с. Овчарово – до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП5 Водопровод по ул.16 с.Карapelит - до 12 500,00 лева без ДДС
- по ОП6 Естествена чешма с.Козлодуйци - до 6 916,67 лева без ДДС
- по ОП7 Водосток по ул.8 с.Одърци – до 4 583,33 лева без ДДС
- по ОП8 Водосток по ул.6 с.Опанец – до 9 166,67 лева без ДДС
- по ОП9 Ограда и водомерна шахта в гробищен парк с.Паскалево – до 4 583 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП10 Улично осветление по ул.7,23 и 25 с.Паскалево – до 6 666,67 лева без ДДС
- по ОП11 Тротоар по ул.1 с.Плачи дол – до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП12 Тротоар и парапети по ул.1 с.Победа – до 10 933,33 лева без ДДС
- по ОП13 Водосток по улици 7 и 8 с.Свобода – до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП14 Тротоар по ул. 5 с. Славеево – до 7 500,00 лева без ДДС
- по ОП15 Тротоар и отводнителен канал по ул.1 с.Стефаново - до 33 333,33 лева без ДДС
- по ОП16 Водосток на път Козлодуйци – Росеново – до 25 000 лева без ДДС
- по ОП17 Сграда Младежки дом с.Одринци – до 9 583,33 лева без ДДС
- по ОП18 Сграда клуб на пенсионера с.Хитово - до 7 291,67 лева без ДДС
- по ОП19 Обществена тоалетна с.Златия - до 3 541,67 лева без ДДС
- по ОП20 Сграда дом на покойника в мюсюлманско гробище с.Козлодуйци - до 8 500 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП21 Сграда Здравна служба с.Божурово – до 4 750 лева без ДДС
- по ОП22 Сграда Здравна служба с.Батово - до 3 750 лева без ДДС
- по ОП23 Сграда Здравна служба с.Победа - до 3 166,67 лева без ДДС
- по ОП24 Сграда Здравна служба с.Житница – до 9 583,33 лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП25 Сграда Здравна служба с.Овчарово – до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП26 Сграда Здравна служба с.Карапелит – до 3 166,67 лева без ДДС
- по ОП27 Сграда ДСП с.Ведрина – до 2 916,67 лева без ДДС
- по ОП28 Плочник пред кметство с.Бенковски – до 4 166,67 лева без ДДС
- по ОП29 Благоустрояване - фонтан с.Ведрина – до 10 200,00 лева без ДДС
- по ОП30 Ограда парк с.Вратарите - до 5 300,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП31 Сграда и ограда в гробищен парк с.Гешаново – до 6 170, 83 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП32 Благоустрояване парк с.Козлодуйци – до 7 333,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП33 Естествена чешма с.Крагулево – до 833,33 лева без ДДС
- по ОП34 Сграда дом на покойника и почистване гробищен парк с.Ловчанци - до 7 325,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП35 Ограда и почистване гробищен парк с.Медово – до 4 825,00 лева без ДДС– дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП36 Естествена чешма с.Миладиновци – до 5 441,67 лева без ДДС
- по ОП37 Водомерна шахта в гробищен парк с.Росеново - до 833,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП38 Ремонт на паметници в селата Одринци, Ведрина, Ловчанци и Житница – до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП39 Облагородяване около паметник - костница с.Росеново – до 1 250,00 лева без ДДС
- по ОП40 Съблекалня стадион с.Бранище - до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП41 Сграда клуб на пенсионера с.Одринци – до 10 862,50 лева без ДДС
- по ОП42 Сграда клуб на пенсионера с.Победа – до 750,00 лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.



II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка – 2,90 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда -80 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията -50 %
4. Доставно-складови разходи -8 %
5. Печалба -6 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН, ТНС и ЕТНС /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- Пре несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчисленията на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме количествено-стойностна сметка (Приложение 1 към Образец 16);

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП.....(номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*


27.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)



**ОП 37 : КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ "ВОДОМЕРНА ШАХТА В ГРОБИЩЕН ПАРК" С.РОСЕНОВО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

№ по ред	Наименование на видовете СМР	едини чна мярка	колич ество	единичн а цена	стойнос т
1	Изкоп ръчен за шахта	м3	3,00	18,52	55,56
2	Кофраж и декофраж за стени и плоча	м2	5,00	18,25	91,25
3	Д-ка и м-ж бетон В 15 шахта стени и плоча	м3	1,00	168,45	168,45
4	Д-ка и м-ж капак 80/80 шахта метален с катинар	бр	1,00	49,86	49,86
5	СК 3/4 "	бр	1,00	12,53	12,53
6	СК 3/4 " с изпускател	бр	1,00	16,85	16,85
7	Д-ка и м-ж водомер 5 м3	бр	1,00	53,18	53,18
8	Д-ка и м-ж арматура	кг	20,00	1,76	35,20
9	Армирана бетонова настилка около чешма	м2	8,00	19,93	159,44
10	Д-ка и м-ж бетоново корито 60/40 и сифон	бр	1,00	39,45	39,45
11	Д-ка и м-ж бетоново тяло за водопроводна тръба с капак	бр	1,00	39,25	39,25
12	Направа и монтаж на стъпала за водомерна шахта	бр	4,00	2,46	9,84
13	Д-ка и м-ж PVC тръба ф 50 за оттичане	мл	8,00	8,56	68,48
				общо:	799,34
				ДДС	159,87
				всичко	959,21



Handwritten signature



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№. 197

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 38 – ОБЕКТ „РЕМОНТ НА ПАМЕТНИЦИ В СЕЛАТА ОДРИНЦИ, ВЕДРИНА, ЛОВЧАНЦИ И ЖИТНИЦА“ ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 30.05.2016г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА** – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“**, ЕИК 127586001 представляван/а/ от Даниела Маринова Петрова, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, ул. „Васил Априлов“ № 8, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена откритая процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „**Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка**“, по Обособена позиция ОП 38 – „**Ремонт на паметници в селата Одринци, Ведрина, Ловчанци и Житница**“ община Добричка откритая с Решение № 160/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 446/04.05.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **ОП 38 – „Ремонт на паметници в селата Одринци, Ведрина, Ловчанци и Житница“ община Добричка**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **1 547,84 (хиляда петстотин четиридесет и седем лева, и осемдесет и четири стотинки) лева без ДДС и 1 857,41 (хиляда осемстотин петдесет и седем лева, и четиридесет и една стотинки) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителя се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	Уникредит Булбанк АД
BIC	UNCRBGSF
IBAN	BG24UNCR75271050609818

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е **90 /деветдесет/** календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1)За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **77,39 (седемдесет и седем лева, и тридесет и девет стотинки)** лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи

заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/
Кмет на Община Добричка

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/ЙОАННА ПЕНЕВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
/ДАНИЕЛА ПЕТРОВА/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 127586001, представлявано от Даниела Маринова Петрова - управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 38..
„Ремонт на паметници в селата Ормичи, Водрина, Ловчанци и Нитница“
Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 календарни дни от датата на подписване на договора (не по-голям от 90 календарни дни)



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагащ подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

При изпълнението на строителството ЕТ „Газстрой – Даниела Петрова“ ще осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване ще бъдат складиран на място без достъп за външни лица. Изпълнителят ще осигури необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строително монтажните работи. Възложителя ще осигури достъпа до Ел. Енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло ще се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия на извършване на строително монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта като цяло ще се съгласува между изпълнителя и възложителя.

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят ще пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. Изпълнителят ще изнесе всички инсталации от обекта, да го почисти и да го приведе в състоянието, в каквото е бил, във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

Изпълнителят ще да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Изпълнителят ще изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително.

Строителните дейности ще се изпълняват в технологична последователност и до завършен етап за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния. В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се осигури защитена среда за довършването им.

При изпълнението ще се спазват всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в България.

Дейностите да се изпълняват в съответствие с изискванията по стандарт за конструкции и инсталации

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на, предвидените в офертата такива и на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат съгласувани с авторския надзор и Възложителя.

Изпълнителят ще извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации ще се отстраняват незабавно от обекта.

Към датата на представяне на офертата разполагаме със следните лица, които ще участват при изпълнение на поръчката

№	Трите имена	Работа на лицето по изпълнение на поръчката	Образователна и професионална квалификация	Трудов стаж по специалността
1	инж.Нина Станчева Николова	Строителен инженер – технически ръководител	строителен инженер ПГС, икономика на строителството	38 г.
2	Даниела Маринова Петрова	технически ръководител, контрол по качеството	строителен техник "Строителство и архитектура"	30 г.
3	Иванка Аврамова Николова	Технически ръководител	строителен техник "Строителство и архитектура"	35 г.
4	Христина Владимирова	Технически ръководител,	Строителен техник „Геодезия“	6 г,



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



	Ананиева	длъжностно лице по безопасност и здраве		
5	Николай Христов Анев	водопроводчик	средно образование	24 г.
6	Севдалин Янков Рангелов	бояджия	средно образование	20 г.
7	Ерхан Реджеб Сюлейман	работник подови настилки	средно образование	17 г.
8	Мартин Митков Монеv	шпакловчик	средно образование	18 г.
9	Шакир Мехмед Ибрям	зидаро-мазач	основно	16 г.
10	Жеоржел Скънтей	общ работник	основно	10 г.
11	Димитър Атанасов Андреев	общ работник	средно образование	29 г.
12	Сали Нъсаф Етям	общ работник	основно	25 г.
13	Ибрахим Сюлейман Ибрям	общ работник	основно	28 г.
14	Ивалин Динков Желев	общ работник	средно образование	17 г.
15	Никола Тодоров Николов	общ работник	средно образование	19 г.
16	Юлкян Исмeт Юмер	общ работник	основно	16 г.
17	Ерджан Реджеб Сюлейман	общ работник	средно образование	13 г.

2. Към датата на представяне на офертата разполагаме със следното оборудване, машини и технически съоръжения, МПС, с които разполага кандидата и са необходими за изпълнението на поръчката.

№	Вид, марка	Количество	Година на производство	Собствено/наето
1	Самосвал „Ивеко“	1	1997	собствено
2	Товарен автомобил „Мерцедес“	2	1995, 1997	собствено
3	Товарен автомобил "Форд"	1	1996	собствено
4	Товарен автомобил "Ситроен"	1	2009	собствено
5	Мазилкополагаща машина	1	2011	собствено



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



6	Ел.агрегат	1	2003	собствено
7	Пробивна машина	3	2013-2015	собствено
8	Ударна машина	3	2013-2015	собствено
9	Перфоратор	2	2013,2014	собствено
10	Комбинирана пробивна машина	1	20012	собствено
11	Пердашка	1	2010	собствено
12	Стълби	5	2010-2015	собствено
13	Скеле	3	2008-2014	собствено
14	Ролкови машини/ръчни/ за рязане на гранитогрес и теракот	3	2015	собствено
15	Дискови машини /електрически/ за рязане на плочи с дебелина до 5 см -	2	2013	собствено
16	Електрически бъркалки	6	2012-2014	собствено

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Технологичната последователност на предвидените за изпълнение видове СМР е съгласно приложения линеен график за изпълнението на обекта, като е предвиден резерв от време за подготовка на строителството и непредвидени обстоятелства, възникнали по време на строителството.

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)



за обект: "РЕМОНТ НА ПАМЕТНИЦИ В СЕЛАТА ОДРИНЦИ, ВЕДРИНА, ЛОВЧАНЦИ И ЖИТНИЦА" С. КОЗЛОДУЙЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ „Газстрой - Даниела Петрова“ (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 127586001, представлявано от Даниела Маринова Петрова-управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 38.
„Ремонт на паметници в селата Овринци, Ведрина, Ловчанци и Житница“
Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 1547,84 лв.

(сметка, материални разходи и сума мз
и разходи и други разходи)

.....цифром и словом) лева без ДДС и 1857,41

(сметка, материални разходи и сума мз
и разходи и други разходи)

.....цифром и словом) лева с включен ДДС.

[Signature]



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП1 Сграда Здравна служба с.Хитово - до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП2 Здравни кабинети в училищата на с.Стефаново, Овчарово и Ловчанци – до 11 666,67 лева без ДДС
- по ОП3 Сграда Здравна служба с.Ловчанци – до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП4 Сграда ДСП с. Овчарово – до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП5 Водопровод по ул.16 с.Карapelит - до 12 500,00 лева без ДДС
- по ОП6 Естествена чешма с.Козлодуйци - до 6 916,67 лева без ДДС
- по ОП7 Водосток по ул.8 с.Одърци – до 4 583,33 лева без ДДС
- по ОП8 Водосток по ул.6 с.Опанец – до 9 166,67 лева без ДДС
- по ОП9 Ограда и водомерна шахта в гробищен парк с.Паскалево – до 4 583 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП10 Улично осветление по ул.7,23 и 25 с.Паскалево – до 6 666,67 лева без ДДС
- по ОП11 Тротоар по ул.1 с.Плачи дол – до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП12 Тротоар и парапети по ул.1 с.Победа – до 10 933,33 лева без ДДС
- по ОП13 Водосток по улици 7 и 8 с.Свобода – до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП14 Тротоар по ул. 5 с. Славеево – до 7 500,00 лева без ДДС
- по ОП15 Тротоар и отводнителен канал по ул.1 с.Стефаново - до 33 333,33 лева без ДДС
- по ОП16 Водосток на път Козлодуйци – Росеново – до 25 000 лева без ДДС
- по ОП17 Сграда Младежки дом с.Одринци – до 9 583,33 лева без ДДС
- по ОП18 Сграда клуб на пенсионера с.Хитово - до 7 291,67 лева без ДДС
- по ОП19 Обществена тоалетна с.Златия - до 3 541,67 лева без ДДС
- по ОП20 Сграда дом на покойника в мюсюлманско гробище с.Козлодуйци - до 8 500 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП21 Сграда Здравна служба с.Божурово – до 4 750 лева без ДДС
- по ОП22 Сграда Здравна служба с.Батово - до 3 750 лева без ДДС
- по ОП23 Сграда Здравна служба с.Победа - до 3 166,67 лева без ДДС
- по ОП24 Сграда Здравна служба с.Житница – до 9 583,33 лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП25 Сграда Здравна служба с.Овчарово – до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП26 Сграда Здравна служба с.Карapelит – до 3 166,67 лева без ДДС
- по ОП27 Сграда ДСП с.Ведрина – до 2 916,67 лева без ДДС
- по ОП28 Плочник пред кметство с.Бенковски – до 4 166,67 лева без ДДС
- по ОП29 Благоустрояване - фонтан с.Ведрина – до 10 200,00 лева без ДДС
- по ОП30 Ограда парк с.Вратарите - до 5 300,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП31 Сграда и ограда в гробищен парк с.Гешаново – до 6 170, 83 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП32 Благоустрояване парк с.Козлодуйци – до 7 333,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП33 Естествена чешма с.Крагулево – до 833,33 лева без ДДС
- по ОП34 Сграда дом на покойника и почистване гробищен парк с.Ловчанци - до 7 325,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП35 Ограда и почистване гробищен парк с.Медово – до 4 825,00 лева без ДДС– дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП36 Естествена чешма с.Миладиновци – до 5 441,67 лева без ДДС
- по ОП37 Водомерна шахта в гробищен парк с.Росеново - до 833,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП38 Ремонт на паметници в селата Одринци, Ведрина, Ловчанци и Житница – до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП39 Облагородяване около паметник - костница с.Росеново – до 1 250,00 лева без ДДС
- по ОП40 Съблекални стадион с.Бранище - до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП41 Сграда клуб на пенсионера с.Одринци – до 10 862,50 лева без ДДС
- по ОП42 Сграда клуб на пенсионера с.Победа – до 750,00 лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка – 2,90 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда -80 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията -50 %
4. Доставно-складови разходи -8 %
5. Печалба -6 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН, ТНС и ЕТНС /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- Пре несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчисленията на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме количествено-стойностна сметка (Приложение 1 към Образец 16);

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП.....(номера и наименованието). **Попълва се за всяка ОП.**

27.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)



**ОП:38 КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:"РЕМОНТ НА ПАМЕТНИЦИ В СЕЛАТА ОДРИНЦИ, ВЕДРИНА, ЛОВЧАНЦИ И
ЖИТНИЦА"**

С.КОЗЛОДУЙЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
Паметник в с. Одринци					
1	Д-ка и м-ж на ограда от метални пана с метални елементи с височина 60 см, на метални колове с бетон в основата на кола с вкл боядисване	мл	7	52,45	367,15
2	Д-ка и м-ж на портичка с р-ри 100/60 см на метална рамка с метални елементи с вкл резе и боядисване	бр	1	58,46	58,46
3	Почистване на камък от лишеи и мъхове с пясъкоструйна машина	м2	2	6,25	12,5
4	Почистване контурите на буквите и освежаване на надписа	бр	150	0,46	69
Паметник в с. Ведрина					
1	Д-ка и м-ж на ограда от метални пана с метални елементи с височина 60 см, на метални колове с бетон в основата на кола с вкл боядисване	мл	7	52,45	367,15
2	Д-ка и м-ж на портичка с р-ри 100/60 см на метална рамка с метални елементи с вкл резе и боядисване	бр	1	58,46	58,46
3	Почистване на камък от лишеи и мъхове с пясъкоструйна машина	м2	2	6,25	12,5
4	Почистване контурите на буквите и освежаване на надписа	бр	76	0,46	34,96
5	Почистване и подравняване на терен	м2	5	2,25	11,25
Паметник в с. Житница					
1	Облицовка с балчишки плочи по стени при ремонт	м2	6	34,52	207,12
2	Ремонт на бетонова фигура "Лъв" /пропукан крак, таз и тяло/	бр	1	86,45	86,45
3	Почистване на камък и фигура от лишеи и мъхове с пясъкоструйна машина	м2	15	6,25	93,75
4	Циментова замазка 1:1 по основата на фигура	м2	1	10,15	10,15
Паметник в с. Ловчанци					
1	Почистване на камък и фигура от лишеи и мъхове с пясъкоструйна машина	м2	6	6,25	37,5
2	Почистване контурите на буквите и освежаване на надписа	бр	264	0,46	121,44
				ОБЩО	1547,84
				20%	309,568
				ВСИЧКО	1857,408

