



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00159 Поделение: община Изходящ номер: 2000 от дата 19/06/2019 Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Добричка		Национален регистрационен номер: 000852188	
Пощенски адрес: ул. Независимост № 20			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Лице за контакт: Емилия Желязкова – ст. експерт СКС		Телефон: 058 600889	
Електронна поща: obshtina@dobrichka.bg		Факс: 058 600180	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-15062018-234			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☒ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отдых, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☐ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	
☐ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 805 от 15/06/2018 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00159-2018-0009(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни работи на обекти, общинска собственост. Обществената поръчка включва 14 (четирнадесет) обособени позиции. Извършват се дейности в 58 населени места и две землища на община Добричка. Въз основа на изготвени инвестиционни проекти се извършва рехабилитация на улици в 44 населени места и изграждане (монтиране) на 4 броя изкуствени неравности и 3 броя повдигнати пешеходни пътеки в три населени места. Предвижда се ремонт на улици и водосток в още 15 населени места. Общо ще се асфалтират улици в 44 населени места; изкърпване асфалтова настилка по улици в 12 населени места; полагане на трошенокаменна настилка (шосировка) по улици в 9 населени места; ремонтно възстановителни дейности на водосток в 1 населено място; изграждане на нов водосток в 2 населени места и асфалтиране на местни пътища в две землища на общината.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 91 от 07/09/2018 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД		Национален регистрационен номер: 124000579	
Пощенски адрес: ул. Полковник Дрантов № 9			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Електронна поща: office@roadco-bg.com		Телефон: 058 601441	
Интернет адрес: (URL) www.roadco-bg.com		Факс: 058 60177	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Асфалтиране на улица 1-ва с. Алцеж“; „Асфалтиране на улица 3-та			

с.Воднянци"; „Асфалтиране на улица 5-та с.Фелдфебел Дянково"; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Хитово"; „Ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека - 1 брой с. Хитово"; „Ограничители на скоростта - 2 броя с.Хитово"; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Фелдфебел Дянково"

III.6) Срок на изпълнение
 Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 77 (от сключване на договора)
 или
 начална дата _____ дд/мм/гггг
 крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
 Стойност без ДДС: 102140.83 Валута: BGN
 Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒
 Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

23/05/2019 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	§ 1. Чл.7, ал.1 се изменя както следва: « За извършеното строителство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 89 640,83 (осемдесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет лева и 83 стотинки) лева без включен ДДС и може да надвишава 102 140.83	Чл. 7. (1) За извършеното Строителство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 89 640,83 (осемдесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет лева и 83 стотинки) лева без включен ДДС и седем хиляди	§ 1. Чл.7, ал.1 се изменя както следва: « За извършеното строителство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 102 140.83 лева (сто и две хиляди сто и четиридесет лева и осемдесет и три стотинки), без включен ДДС и 122 569.00 (сто двадесет и	Строителството се изпълнява въз основа на инвестиционен проект (преписка в АОП 00159-2018 -0002). Съгласно изготвения инвестиционен проект за рехабилитацията на част от ул.5-та в с.Ф.Денково са необходими 48118 лв. С решение № 743/01.02.2018 на ДОБС от 2018г. за този обект са отпуснати 26670 лв. с ДДС. Предвид недостига на средства за

лева (сто и две хиляди сто и четиридесет лева и осемдесет и три стотинки), без включен ДДС и 122 569.00 (сто двадесет и две хиляди петстотин шестдесет и девет) лева с включен ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на договора“. » § 2. Чл.7, ал.3 се изменя както следва: « Цената, посочена в ал. 1 е крайна, като стойността за изпълнение на обект „Асфалтиране на улица 5-та с. Фелдфебел Денково“ се увеличава с 15 000 лв. с ДДС, съгласно решение № 866 от 26 юли 2018г. на Добрички общински съвет, а стойностите за изпълнение на останалите обекти, предмет на Строителство то не може да	петстотин шестдесет и девет лева) с включен ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“. (2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Строителството, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. (3) Цената, посочена в ал. 1 е крайна, като стойността за изпълнение на всеки обект, предмет на Строителството не може да надвишава определената с Техническата спецификация (Приложение №1) стойност. (4) Единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна.	две хиляди петстотин шестдесет и девет) лева с включен ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на договора“. » § 2. Чл.7, ал.3 се изменя както следва: « Цената, посочена в ал. 1 е крайна, като стойността за изпълнение на обект „Асфалтиране на улица 5-та с. Фелдфебел Денково“ се увеличава с 15 000 лв. с ДДС, съгласно решение № 866 от 26 юли 2018г. на Добрички общински съвет, а стойностите за изпълнение на останалите обекти, предмет на Строителството не може да надвишават определените с Техническата спецификация (Приложение №1) стойности. » § 3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени	изпълнение на целия участък от улицата, в документацията за обществената поръчка за строителство са дадени ориентировъчни количества СМР, като е уточнено, че възлаганите количества СМР са в обем, с който не се надвишава осигурения финансов ресурс за съответния обект. Кметът на общината е изпълнил решението на ДОБС за обект Асфалтиране на улица 5-та с.Ф.Денково и е възложил изпълнение на обществената поръчка до осигурения финансов ресурс. ДОБС с решение № 866 от 26 юли 2018г. гласува допълнително финансиране на този обект с 15000лв. С отпуснатите допълнителни средства ще бъде изпълнен целият проектиран участък от улицата.
---	--	---	---


	надвишават определените с Техническата спецификация (Приложение №1) стойности. » § 3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.			
2	С анекс, подписан на 29.09.2018г. е променена максималната стойност на договора – обявление 871209 от 04.10.2018г. С анекс № 2 се извършват следните промени на Договор №91 от 07.09.2018г. : § 1. Чл.4 се изменя като текста "но не по-късно от 31.12.2018г. " отпада. § 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.	Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на регистрация в система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но не по-късно от 31.12.2018г.	§ 1. Чл.4 се изменя като текста „но не по -късно от 31.12.2018г.“ отпада. § 2. Всички останали клаузи от договора остават непроменени.	Поради настъпило трайно влошаване на атмосферните условия и неблагоприятни метеорологични прогнози за дълъг период и настъпилата технологична невъзможност за изпълнение на СМР по пътни настилки, от лицето, упражняващо строителен надзор, строителя, проектанта и възложителя на 13.11.2018г. са съставени Актове за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Обр.10, на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за всички обекти, предмет на договора, с което е спряно изпълнението на строителството. Анексът не променя срока за изпълнение на строителството, който е съгласно

	Техническото предложение на изпълнителя (прил. №2 към договора), а премахва ограничителното условие, поставено в чл. 4 – срокът на действие на договора да е не по-късно от 31.12.2018 г. Строителството ще продължи след съставяне на АКТ за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи (Обр.11) по реда на Наредба №3.
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____	Да ☒ Не ☐
(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____	Да ☒ Не ☐
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 102139.39 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____	Да ☐ Не ☒
(Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 19/06/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (под** чл.36а, ал.3 от ЗОП
Иван Петров Иванов**VII.2) Должност:**зам.-кмет на община Добричка, упълномощен със Заповед № 675 от
20.06.2019

чл.36а, ал.3 от ЗОП