



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР № 167 ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОБЕКТ „СГРАДА ДСП“ С. ОВЧАРОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 20.07.2016 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „БИЛД“ ЕООД, ЕИК 127527661 представляван/а/ от Розалин Петров Стоев, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 78, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „**Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка**“, по Обособена позиция ОП 4 – „Сграда ДСП“ с. Овчарово, община Добричка открита с Решение № 160/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 622/10.06.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **ОП 4 – „Сграда ДСП“ с. Овчарово**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **10 286,12** (десет хиляди двеста осемдесет и шест лева, и дванадесет стотинки) лева без ДДС и **12 343,34** (дванадесет хиляди триста четиридесет и три лева, и тридесет и четири стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол.

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	SG Експресбанк гр. Варна, клон Разград, офис Шумен
BIC	TTBBBG22
IBAN	BG50TTBB94001519008816

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е **8 /осем/** календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1)За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **514,31 (петстотин и четиринадесет лева, и тридесет и една стотинки)** лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на

договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/
Кмет на Община Добричка

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/ЙОАННА ПЕНЕВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
/РОЗАЛИН СТОЕВ/



Съгласували:

Иван Иванов
Зам.-кмет

Инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ивайло Костадинов
Ст. специалист в дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От «БИЛД» ЕООД гр. Шумен
(наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ 127527661

представявано от Розалин Петров Стоев - управител
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 4 (ОП 4) – „Сграда ДСП с. Овчарово“

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 8 (осем) календарни дни от датата на подписване на договора (не по голям от 90 календарни дни)

11



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

При направения от наша страна оглед на обекта, за изпълнение на работите, с които е свързано настоящото задание, сме предвидили следната последователност, която е видна и от приложения линеен график. Преди започване на каквато и да е дейност по ремонта на сградата, предвиждаме да се съгласуват, ако е необходимо и в писмен вид, всички действия между изпълнител и възложител. При нужда да бъдат уведомени и институции като Община Добричка, ВиК, Електроразпределително дружество, и други и ако трябва да се попълнят необходимите документи. След тези действия се пристъпва към обезопасяване; маркиране и обозначаване на обекта или помещенията, в които ще се изпълняват строително-ремонтни работи, за избягване на нежелани инциденти, както със служителите и гражданите посещаващи обществената сграда, така и със строителни работници, извършващи дейност. Тогава се пристъпва към същинското изпълнение на ремонтните работи. Сградата се ограда с обезопасителна лента, като се забранява движението на хора в оградения периметър. Поставят се табели показващи, че се извършва ремонт на сградата.

Като първи етап от ремонта предлагаме да се направи оглед на повредената дървена конструкция и да се отбележат местата за подмяна на дървени греди и ребра. Започваме разпокриването от обозначените места със звено от 2 човека, които ще изпълняват ремонтните дейности по дъсчената част от покрива. В същото време бригада от пет човека ще извършва свалянето на керемидите и отпадъци от покрива. Отпадъците, които се свалят от покрива се товарят на камион и се изхвърлят на сметище определено от Възложителя.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Втори етап – бригада от 4-5 човека на почистените места започва полагането на битуминизирана черна хартия и скара от летви в двете посоки. Стремим се бригадите с почистването и полагането да вървят една след друга, за да предпазим обекта от повреди при дъжд. Ако останат открити места те се покриват с полиетилен.

Трети етап – полагане на покривните керемиди върху дървената скара. Успоредно с полагането на керемидите се изпълняват и тенекеджийски работи – монтаж олуци и обшивки по улами. Монтират се водосточните казанчета, тръби и есове.

При извършване на работата ще се уведомява възложителя за всеки подготвен за изпълнение етап, както и за неговото завършване и ще се съставят необходимите актове.

Това е нашият план за работа при одобрение на нашата оферта.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

- Прилагаме линеен график по седмици, разположен във времето, представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите. В него е отразена както последователността на работите, така и необходимия според нас човешки ресурс за изпълнение на поръчката. Ние смятаме, че тази поръчка може да се изпълни в срок от 8/осем /дни, със звено от 5 /пет/ работника.

То ще включва:

- работници по покрив
- тенекеджии
- мазачи
- водопроводчик

При завършване на обекта следва изхвърляне на строителните отпадъци и почистване. Последователността на работата е описана в т. 3, като план за работа.

С тази информация смятаме, че ще задоволим изискванията на възложителя по всички точки.


Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

24.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник:


Розалин Стоев/
(подпис и печат)



ЛИНЕЕН ГРАФИК
ЗА ОБЕКТ: ОП4 "СГРАДА ДСП с. ОВЧАРОВО" ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№	Наименование на СМР	мярка	к-во	работн.	I седмица								II сед.
					бр	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сваляне на керемиди от покрив и сортиране с вкл. сваляне на подкеремидна пръст	м2	380	4									
2	Демонтаж частично на ламперия и полагане на нова	м2	50	2									
3	Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска и лакиране	мл	70	2									
4	Ламарина по улума	м2	9	1									
5	Събиране, сваляне, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	10	2									
6	Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови	м2	380	4									
7	Доставка и монтаж на двойна дървена скара	м2	380	4									
9	Д-ка и м-ж на хидроиз. мембрана	м2	380	2									
10	Подмяна на ребра 6/10 до 4м.	бр	10	2									
11	Д-ка, м-ж и подмазване на нови капаци с вкл. начални капаци	мл	40	2									
12	Подмазване комин	м2	6	1									
13	Обръщане на комин с поц. ламарина	м2	6	1									
14	Д-ка и монтаж на олуци	мл	70	2									
15	Доставка и монтаж на водосточни тръби	мл	15	1									
16	Д-ка и м-ж на изхвъргачи	бр	10	1									
17	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	10	1									
18	Доставка и монтаж на есове	бр	10	1									

25.03.2016год.

Управител: 
 / Р.Стоев /





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От «БИЛД» ЕООД гр. Шумен

(наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ 127527661

представявано от представявано от Розалин Петров Стоев - управител

(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 4 (ОП 4) – „Сграда ДСП с. Овчарово“

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 10286,12 /десет хиляди двеста осемдесет и шест лева и дванадесет ст./ (цифром и словом) лева без ДДС и 12343,34 /дванадесет хиляди триста четиридесет и три лева и тридесет и четири ст./ (цифром и словом) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП1 Сграда Здравна служба с.Хитово - до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП2 Здравни кабинети в училищата на с.Стефаново, Овчарово и Ловчанци – до 11 666,67 лева без ДДС
- по ОП3 Сграда Здравна служба с.Ловчанци – до 16 666,67 лева без ДДС
- по ОП4 Сграда ДСП с. Овчарово – до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП5 Водопровод по ул.16 с.Карапелит - до 12 500,00 лева без ДДС
- по ОП6 Естествена чешма с.Козлодуйци - до 6 916,67 лева без ДДС
- по ОП7 Водосток по ул.8 с.Одърци – до 4 583,33 лева без ДДС
- по ОП8 Водосток по ул.6 с.Опанец – до 9 166, 67 лева без ДДС
- по ОП9 Ограда и водомерна шахта в гробищен парк с.Паскалево – до 4 583 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП10 Улично осветление по ул.7,23 и 25 с.Паскалево – до 6 666,67 лева без ДДС
- по ОП11 Тротоар по ул.1 с.Плачи дол – до 10 833,33 лева без ДДС
- по ОП12 Тротоар и парапети по ул.1 с.Победа – до 10 933,33 лева без ДДС
- по ОП13 Водосток по улици 7 и 8 с.Свобода – до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП14 Тротоар по ул. 5 с. Славеево – до 7 500,00 лева без ДДС
- по ОП15 Тротоар и отводнителен канал по ул.1 с.Стефаново - до 33 333,33 лева без ДДС
- по ОП16 Водосток на път Козлодуйци – Росеново – до 25 000 лева без ДДС
- по ОП17 Сграда Младежки дом с.Одринци – до 9 583,33 лева без ДДС
- по ОП18 Сграда клуб на пенсионера с.Хитово - до 7 291,67 лева без ДДС
- по ОП19 Обществена тоалетна с.Златия - до 3 541,67 лева без ДДС
- по ОП20 Сграда дом на покойника в мюсюлманско гробище с.Козлодуйци - до 8 500 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП21 Сграда Здравна служба с.Божурово – до 4 750 лева без ДДС
- по ОП22 Сграда Здравна служба с.Батово - до 3 750 лева без ДДС
- по ОП23 Сграда Здравна служба с.Победа - до 3 166,67 лева без ДДС
- по ОП24 Сграда Здравна служба с.Житница – до 9 583,33 лева без ДДС
- по ОП25 Сграда Здравна служба с.Овчарово – до 8 333,33 лева без ДДС
- по ОП26 Сграда Здравна служба с.Карапелит – до 3 166,67 лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич



Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП27 Сграда ДСП с.Ведрина – до 2 916,67 лева без ДДС
- по ОП28 Плочник пред кметство с.Бенковски – до 4 166,67 лева без ДДС
- по ОП29 Благоустройство - фонтан с.Ведрина – до 10 200,00 лева без ДДС
- по ОП30 Ограда парк с.Вратарите - до 5 300,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП31 Сграда и ограда в гробищен парк с.Гешаново – до 6 170,83 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП32 Благоустройство парк с.Козлодуйци – до 7 333,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП33 Естествена чешма с.Крагулево – до 833,33 лева без ДДС
- по ОП34 Сграда дом на покойника и почистване гробищен парк с.Ловчанци - до 7 325,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП35 Ограда и почистване гробищен парк с.Медово – до 4 825,00 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП36 Естествена чешма с.Миладиновци – до 5 441,67 лева без ДДС
- по ОП37 Водомерна шахта в гробищен парк с.Росеново - до 833,33 лева без ДДС – дейности включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
- по ОП38 Ремонт на паметници в селата Одринци, Ведрина, Ловчанци и Житница – до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП39 Облагородяване около паметник - костница с.Росеново – до 1 250,00 лева без ДДС
- по ОП40 Съблекалня стадион с.Бранище - до 1 666,67 лева без ДДС
- по ОП41 Сграда клуб на пенсионера с.Одринци – до 10 862,50 лева без ДДС
- по ОП42 Сграда клуб на пенсионера с.Победа – до 750,00 лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

 16 



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



1. Часова ставка 2,70 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 70 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 20 %
4. Доставно-складови разходи 5 %
5. Печалба 5 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставили на база УСН /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- Пре несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчисленията на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържахме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.


Към настоящото ценово предложение

Прилагаме количествено-стойностна сметка (Приложение 1 към Образец 16);

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника) за ОП.....(номера и наименованието)! **Попълва се за всяка ОП.**

24.03.2016г.
(дата на подписване)

Участник:



**ОП4: КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "СГРАДА ДСП"
С.ОВЧАРОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Сваляне на керемиди от покрив и сортиране с вкл. сваляне на подкеремидна пръст	м2	380	1,19	452,20
2	Демонтаж частично на ламперия и полагане на нова	м2	50	8,75	437,50
3	Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска и лакиране	мл	70	6,04	422,80
4	Ламарина по улума	м2	9	13,46	121,14
5	Събиране, сваляне, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци	м3	10	11,74	117,40
6	Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови	м2	380	14,15	5377,00
7	Доставка и монтаж на двойна дървена скара	м2	380	3,21	1219,80
9	Д-ка и м-ж на хидроиз. мембрана	м2	380	1,37	520,60
10	Подмяна на ребра 6/10 до 4м.	бр	10	9,94	99,40
11	Д-ка, м-ж и подмазване на нови капаци с вкл. начални капаци	мл	40	9,79	391,60
12	Подмазване комин	м2	6	9,47	56,82
13	Обръщане на комин с поц. ламарина	м2	6	13,46	80,76
14	Д-ка и монтаж на олуци	мл	70	8,28	579,60
15	Доставка и монтаж на водосточни тръби	мл	15	8,62	129,30
16	Д-ка и м-ж на изхвъргачи	бр	10	9,61	96,10
17	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	10	8,55	85,50
18	Доставка и монтаж на есове	бр	10	9,86	98,60
				ОБЩО	10286,12
				20%	2057,22
				ВСИЧКО	12343,34

25.03.2016

Управител.....
/Р. Стоев /





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№ 188

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОБЕКТ „СГРАДА ЗДРАВНА СЛУЖБА“ С. ЛОВЧАНЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Днес 20.07.2016г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град Добрич ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж. Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „ОВИМА“ ЕООД, ЕИК 116584262 представляван/а/ от Огнян Василев Иванов, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул. „Врхъ Свети Никола“ №29, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „**Благоустройство и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка**“, по Обособена позиция **ОП 3 – „Сграда Здравна служба“ с. Ловчанци, община Добричка** открита с Решение № 160/19.02.2016 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 446/04.05.2016 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **ОП 3 – „Сграда Здравна служба“ с. Ловчанци**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **14 661,27 (четирнадесет хиляди шестстотин шестдесет и един лева, и двадесет и седем стотинки) лева без ДДС и 17 593,52 (седемнадесет хиляди петстотин деветдесет и три лева, и петдесет и две стотинки) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол.

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение **Образец № 16** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора, както следва:

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	ДСК
BIC	STSABGSF
IBAN	BG12STSA93000013470846

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е **90 /деветдесет/** календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1)За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **733,06 (седемстотин тридесет и три лева, и шест стотинки)** лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на

договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**/инж.ТОШКО ПЕТКОВ/
Кмет на Община Добричка**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/ЙОАННА ПЕНЕВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**УПРАВИТЕЛ:
/ОГНЯН ИВАНОВ/**



Съгласували:

Иван Иванов
Зам.-кмет

Инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ивайло Костадинов
Ст. специалист в дирекция УТСОСПООС

ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20

ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От "ОВИМА" ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 116584262, представлявано от Огнян Василев Иванов
управител.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“**

по Обособена позиция 3 "Сграда Здравна служба" с.Ловчанци


За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

- 1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не по голям от 90 календарни дни)**
- 2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 5 (пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.**

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжение и строителни обекти.



За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ще изпълняваме ремонта така, че всички работещи и посетители в здравната служба да могат по всяко време, безпрепятствено и безопасно да влизат и излизат от нея. За целта ремонта на покрива над входа ще направим събота и неделя, а останалата част от обекта ще бъде оградена. Основната ни цел, освен качествено и в срок да изпълним ремонта, е да не допуснем теч в сградата и затова в края на всеки работен ден покрива ще бъде покрит с керемиди или хидроизолационна мембрана или здрав найлон който ще използваме и ако завали в работно време. Скатовете ще разпокриваме един след друг като големите ще разпокриваме на две половини. След свалянето на старите керемиди ще оглеждаме внимателно и ще подменяме с нови компрометираните греди и ребра. Технически ръководител ежедневно ще контролира работата на шестимата работници. Ще почистваме работната площадка в края на всеки работен ден.

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Ще разпокриваме скатовете един след друг, като дейностите на всеки от тях са еднакви и със следната последователност – демонтаж на старите керемиди, летви и улуци, подмяна на греди и ребра където е необходимо, полагаме новите ламперия, хидроизолационна мембрана, летви и челна дъска и нареждаме новите цигли. Ламинацията по всяка улама ще подменим след като скатовете от двете и страни са готови с нова ламперия, мембрана и летви. За всеки един от комините последователността е следната – след демонтажа на старите керемиди около него го измазваме, а след нареждането на новите керемидите го обшиваме с поцинкована ламарина. Когато два съседни ската са готови монтираме и подмазваме новите капаци между тях. Накрая ще направим армираната бетонова настилка и вагонната шарка по стрехите, монтираме улуците, казанчетата, есовете, водосточните тръби и изхвъргачите. През седмата и тринадесетата седмици ще събираме и извозваме строителните отпадъци.

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника) за ОП (номера и наименованието)! *Попълва се за всяка ОП.*

28.03.2016 г.

Участник:


(инж.О.Иванов)





ЛИНЕЕН ГРАФИК

ОП 3 "Сграда Здравна служба" с.Ловчанци

№	СМР	м-ка	к-во	с е д м и ц и												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Препокриване с керемиди на изпълнителя в/у дървена скара - нови	м2	432		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
2	Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди	м2	432	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
3	Д-ка и м-ж хидроиз. мембрана	м2	432	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
4	Д-ка и м-ж ламперия нова	м2	432	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
5	Подмяна ребра 8/10 до 4м	бр	25	V		V		V		V		V				
6	Подмяна греди 10/12 до 4м	бр	5	V		V		V		V		V				
7	Обшивка комин от поц. ламарина	м2	6		V		V		V		V					
8	Мазилка по комин	м2	12		V		V		V		V					
9	Д-ка и м-ж улама от поц ламарина	м2	30		V	V		V	V		V	V				
10	Д-ка и м-ж олуци	мл	72											V	V	
11	Д-ка и м-ж водосточни тръби	мл	24												V	V
12	Д-ка и м-ж изхвъргачи	бр	8												V	V
13	Д-ка и м-ж водосточно казанче	бр	8											V	V	
14	Д-ка и м-ж есове	бр	8												V	V
15	Изнасяне, натоварване и превоз на стр. отпадъци до 3км.	м3	15							V						V
16	Капаци по било	мл	50		V		V		V		V		V		V	
17	Д-ка и м-ж профилирана челна дъска с вкл. лакиране	мл	72	V		V		V		V		V				
18	Армирана бетонова настилка с деб. 10см.	м2	30											V		
19	Вагонна шарка по стреха с вкл. лакиране	м2	31											V		
20	Сваляне керемиди от покрив	м2	432	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			

21.03.2016 г.

Изготвил:



/инж.О.Иванов/



ДО

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20

ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От "ОВИМА" ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 116584262, представлявано от Огнян Василев Иванов управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Благоустрояване и ремонт на общински обекти на територията на община Добричка“**

по Обособена позиция 3 "Сграда Здравна служба" с.Ловчанци

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: **14661,27** (четиринадесет хиляди шестстотин шестдесет и един лева и 27ст.) **лева без ДДС и 17593,52** (седемнадесет хиляди петстотин деветдесет и три лева и 52ст.) лева с включен ДДС.

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,9лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100%
3. Допълнителни разходи върху механизацията 60 %

4. Доставно-складови разходи 10 %

5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставили на база "Билдинг менажер" /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка. При установени аритметични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- Пре несъответствие между предложените единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява и общият сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчисленията на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме количествено-стойностна сметка (Приложение 1 към Образец 16);

28.03.2016 г.

Участник:


(инж.О.Иванов)





**ОП 3 Количествено стойностна сметка обект: "Сграда Здравна
служба" с.Ловчанци община Добричка**

№ по ред	Видове СМР	мярка	количест во	единична цена	стойност
1	Препокриване с керемиди на изпълнителя в/у дървена скара - нови	м2	432	12,20	5270,40
2	Д-ка и м-ж дървена скара под керемиди	м2	432	3,20	1382,40
3	Д-ка и м-ж хидроиз. мембрана	м2	432	0,60	259,20
4	Д-ка и м-ж ламперия нова	м2	432	7,07	3054,24
5	Подмяна ребра 8/10 до 4м	бр	25	14,51	362,75
6	Подмяна греди 10/12 до 4м	бр	5	17,62	88,10
7	Обшивка комин от поц. ламарина	м2	6	15,46	92,76
8	Мазилка по комин	м2	12	8,23	98,76
9	Д-ка и м-ж улама от поц ламарина	м2	30	8,18	245,40
10	Д-ка и м-ж олуци	мл	72	10,41	749,52
11	Д-ка и м-ж водосточни тръби	мл	24	10,50	252,00
12	Д-ка и м-ж изхвъргачи	бр	8	5,92	47,36
13	Д-ка и м-ж водосточно казанче	бр	8	8,74	69,92
14	Д-ка и м-ж есове	бр	8	12,06	96,48
15	Изнасяне, натоварване и превоз на стр. отпадъци до 3км.	м3	15	8,00	120,00
16	Капаци по било	мл	50	10,58	529,00
17	Д-ка и м-ж профилирана челна дъска с вкл. лакиране	мл	72	9,23	664,56
18	Армирана бетонова настилка с деб. 10см.	м2	30	15,47	464,10
19	Вагонна шарка по стреха с вкл. лакиране	м2	31	15,12	468,72
20	Сваляне керемиди от покрив	м2	432	0,80	345,60
				Общо:	14661,27
				20%ДДС	2932,25
				Всичко:	17593,52

21.03.2016 г.

Изготвил:


/инж.О.Иванов/



