

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 5 от
15.01.2021 г.**

**Обособена позиция № 2 "Реконструкция и рехабилитация на улична
мрежа на територията на с. Победа, с. Котленци, с. Стефан Караджа и
с. Овчарово, общ. Добричка"**

Днес 29.09.2021 г., в град Добрич, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА, БУЛСТАТ 000852188**, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, по представени пълномощия със Заповед № 1279/02.12.2019 г. на кмета на Община Добричка на Румяна Иванова, заместник кмет на Общината, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна
и
2. **„КОПЕКС и КО“ ЕООД, ЕИК 175219757**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, район Витоша, ул. Пирин № 91, ет. 3, ап. 4, представлявано от Чавдар Савов, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 51 от Договор за възлагане на обществена поръчка № 5/15.01.2021 г., страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните изменения в договора както следва:

§1. Чл. 7, ал. 1, т. 2 от Раздел „ЦЕНИ, УКАЗАНИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“ на Договор № 5/15.01.2021 г. се изменя по следния начин:

„2. Остатъкът от дължимата сума се заплаща след съставяне на констативен акт образец № 15 в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за установяване на годността за приемане на подобект /улица/ и след въвеждане в експлоатация на обекта. Възложителят заплаща пълния размер на дължимата сума след приспадане на платения аванс, след представяне на издадена от Изпълнителя на Възложителя фактура и след отпускане на безлихвен заем по Договор № BG06RDNP001-7.001-0028-C01 от 17.05.2019 г. за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г. от централния бюджет по реда на ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджета на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г. и тяхното възстановяване.

Възложителят заплаща пълния размер на разходите за ДДС по проекта в 10-дневен срок след постъпване на средствата за финансиране на разходите за ДДС по Договор № BG06RDNP001-7.001-0028-C01 от 17.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г. по банковата сметка за средства от Европейския съюз на Община Добричка.“

§ Чл. 7, ал. 2 от Раздел „ЦЕНИ, УКАЗАНИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“ на Договор № 5/15.01.2021 г. се изменя по следния начин:

„(2) Обемът на извършеното Строителство се установява чрез подписване на протокол за установяване на действително извършените строителни и монтажни работи, съставен от представители на Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията“.

Останалите текстове на Договора не се променят.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра на български език, едно за Изпълнителя и две за Възложителя и се счита за неразделна част от Договор № 5/15.01.2021 г. и влиза в сила от датата на неговото подписване.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.5,
т.1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679